


22

Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin,  
Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara  
Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z PRACY ZARZĄDU**  
**ZWIĄZKU GMIN REGIONU**  
**PŁOCKIEGO**  
**ZA 2013 ROK**


**Maj 2014**



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| <b>PROJEKTY I PROGRAMY</b> .....  | 4  |
| I. Projekt „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.1. ....             | 4  |
| II. „Projekt „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” .....  | 7  |
| III. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (GIS). ....              | 9  |
| IV. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” .....  | 12 |
| V. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. ....   | 15 |
| VI. Projekt pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Modernizacja zarządzania” w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. ....  | 17 |
| VII. „Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” .....  | 18 |
| VIII. Projekt predefiniowany „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach MF EOG 2009-2014:..  | 20 |
| IX. Projekt pn. „Urząd bliżej Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ..  | 20 |
| X. „Ochrona powierzchni ziemi-Segregacja odpadów” konkurs nr RPOWM/4.2/2.2012r.-Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. ....   | 22 |
| XI. Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii, Część IV Lemur-energooszczędne budynki użyteczności publicznej” .....  | 22 |
| XII. Program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” .....  | 23 |
| XIII. Program operacyjny infrastruktura i środowisko , Oś priorytetowa I, Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. ....  | 23 |
| XIV. Edukacja ekologiczna .....   | 24 |
| XV. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Płocka” ..... | 28 |
| XVI. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z                            |    |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|  |    |
|--|----|
| terenu gmin Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród” .....  | 29 |
| XVII. Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką po zabiegową..... | 32 |
| XVIII. Kalendarze informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców gmin Związku Gmin Regionu Płockiego.....   | 33 |
| <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b> .....   | 35 |
| I. Przeprowadzone oraz rozstrzygnięte przetargi: .....   | 35 |
| II. Przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania poniżej wartości 14 000 euro na wdrożenie i udostępnienie systemu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami. ....  | 35 |
| III. Organizacja spotkań informacyjnych.....   | 35 |
| IV. Dystrybucja Deklaracji .....   | 38 |
| V. Korespondencja w zakresie przekazania indywidualnego numeru konta.....  | 39 |
| VI. Opracowanie ulotki dla nieruchomości zamieszkałych : .....   | 39 |
| VII. Opracowanie ulotki dla nieruchomości niezamieszkałych. ....   | 42 |
| VIII. Wdrożenie systemu temida .....   | 43 |
| X. Polecenia księgowania.....  | 46 |
| XI. Pisma wychodzące: .....  | 47 |
| XII. Weryfikacja baz danych.....   | 47 |
| XIII. Wprowadzanie deklaracji do systemu DOC .....   | 48 |
| XIV. Kontrola i rozliczenia Wykonawców:.....   | 48 |
| XV. Spotkania z Wykonawcami .....  | 52 |
| XVI. Kontrole nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. ....   | 53 |
| XVII. Statystyki.....  | 58 |
| XVIII. Sprawozdania kwartalne .....  | 59 |
| <b>FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ</b> .....  | 62 |
| <b>ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA</b> .....   | 63 |
| <b>KOMISJA PRZETARGOWA</b> .....   | 72 |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

## PROJEKTY I PROGRAMY

*I. Projekt „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.1.*

**Całkowita wartość projektu:**

**Kwota dofinansowania:** 1 670 974,49 PLN

**Wkład własny:** 196 144,00 PLN (*wkład własny stanowią koszty oddelegowania na czas trwania szkolenia pracowników samorządów biorących udział w projekcie*)

**Okres realizacji:** 27.07.2011 - 30.06.2013

**Beneficjenci:** Stara Biała, Staroźreby, Bielsk, Bulkowo, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Bodzanów, Łąck, Gąbin, Wyszogród, Płock, Radzanowo, Brudzeń Duży, Drobin


1. **Umowa o dofinansowanie** z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana w dniu 27 lipca 2011. Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-006/10-00.

### 1. Główne cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług przez urzędy gmin na terenie powiatu plockiego poprzez podniesienie kompetencji kadry pracowniczej. Celem projektu jest zapewnienie optymalnej jakości wykonywanych zadań publicznych J.S.T. poprzez usprawnienie zarządzania w urzędach projektodawców oraz wzrost poziomu kompetencji urzędników.

### 2. Cele szczegółowe:

- I. poprawa jakości obsługi klienta poprzez wdrożenie optymalnych modeli konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mierzenia satysfakcji klientów,
- II. zwiększenie stopnia integracji procesów kierowania realizacją zadań J.S.T. poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania oraz planowania,
- III. wypracowanie jednolitych rozwiązań organizacyjnych i standardów jakości realizacji zadań publicznych w drodze wymiany wiedzy i doświadczeń (benchlearning) między projektodawcami,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

IV. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań J.S.T.

**2. Zadanie nr 1 – zarządzanie projektem:**

1. Od 01.01.2013 Zespół Zarządzający, z racji wydłużenia terminu realizacji projektu do 30.06.2013 na potrzeby realizacji jednego podzadania, składał się tylko z Koordynatora projektu, który pełnił bezpośredni nadzór nad realizacją wszystkich zadań w projekcie oraz reprezentował Beneficjenta w kontaktach zewnętrznych.
2. Regularnie prowadzono obsługę rachunku bankowego wydzielonego na potrzeby projektu.


**3. Zadanie nr 2 – opracowanie systemów służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego:**

W 2013 r. realizowane było jedno podzadanie pn. wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju dla ZGRP. W dniach 22.02.2013-15.03.2013 przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego wybranemu wykonawcy, tj. Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyń. Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2013 r. Efektem realizacji zadania jest przyjęty przez Zgromadzenie ZGRP projekt Strategii rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego do 2020 r. wraz planami wykonawczymi oraz systemem monitorowania i ewaluacji strategii.

W ramach realizacji podzadania Wykonawca razem z koordynatorem projektu przeprowadził m.in. konsultacje projektu strategii rozwoju w każdym z 18-stu urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP. Konsultacje były prowadzone w sposób bezpośredni na miejscu w każdym z urzędów na bazie wywiadu pogłębionego.

Efektem realizacji zadania jest:

- a) Długookresowa strategia rozwoju ZGRP do 2020 r. zawierająca m.in. wstęp, analizę SWOT, opis misji i celów na poziomie strategicznym i operacyjnym, plany wykonawcze oraz system monitorowania i ewaluacji strategii,
- b) raport powdrożeniowy podsumowujący całokształt działań w ramach przedmiotu umowy, zawierający następujące elementy:
- c) streszczenie raportu,
- d) spis treści,
- e) wprowadzenie (opis procedur, założeń i celów),
- f) opis wdrożenia, wyników danego etapu zadania,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- g) wnioski i rekomendacje,
- h) aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych,
- i) opis wybranej i zastosowanej metodyki oraz bibliografię.

Projekt strategii rozwoju ZGRP do 2020 r. obejmuje w szczególności:

- a) wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę badań diagnostycznych i rozwojowych (prowadzonych przez specjalistów z danych dziedzin, tj. wynikających z zakresu zadań statutowych ZGRP, w tym m.in.: finanse, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona zdrowia, edukacja, kultura/ dziedzictwo kulturowe, planowanie i zarządzanie strategiczne, inwestycje, partnerstwo lokalne, inicjowanie zmian legislacyjnych);
- b) opracowane przez Wykonawcę plany wykonawcze do strategii rozwoju, obejmujące: cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań, opisy działań, potencjał realizacyjny działań, zdefiniowanie dla każdego celu i działania grupy beneficjentów, harmonogramu, szacunkowych kosztów realizacji, źródeł finansowania i wskaźników;
- c) Opracowany przez Wykonawcę systemu monitorowania i ewaluacji strategii, zawierający m.in.
  - I. Określenie celów i korzyści jakie monitoring ma przynieść
  - II. Zdefiniowanie wszystkich odbiorców monitoringu
  - III. Zdefiniowanie produktów monitoringu
  - IV. Ocena kosztów monitoringu w relacji do korzyści
  - V. Zagwarantowanie jawności wyników monitoringu
  - VI. Opracowanie przewodnika w zakresie aktualizacji, monitorowania i ewaluacji strategii (w tym m.in. procedur, wskaźników, sposobów interpretacji danych)

**4. Zadanie nr 3 – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywanie jakości wybranych usług publicznych:**

Zadanie zakończyło się w 2012 r.

**5. Zadanie nr 4 – szkolenia**

Zadanie zakończyło się w 2012 r.

**6. Zadanie nr 5 – ogólne szkolenia komputerowe**

Zadanie zakończyło się w 2012 r.


**7. Zadanie nr 6 – studia p**

**8. odyplomowe:**

Zadanie zakończyło się w 2012 r.

**9. Wnioski o płatność oraz aktualizacja harmonogramu płatności:**

W 2013 r. złożono 3 wnioski o płatność za okresy: 01.11.2012-31.01.2013, 01.02.2013-30.04.2013, oraz wniosek o płatność końcową za okres 01.05.2013-30.06.2013. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone, nie naliczono żadnych korekt. 30 lipca 2013 dokonano zwrotu niewykorzystanej



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

dotacji na konto Instytucji Pośredniczącej. 25.10.2013 złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, który oczekuje na zatwierdzenie.

**10. Kontrola projektu:**

W dniach 05.11.2013-08.11.2013 prowadzona była kontrola planowa projektu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W informacji pokontrolnej Beneficjent otrzymał ocenę najwyższą, nie naliczono żadnych korekt ani nie wydano zaleceń pokontrolnych.

*II. „Projekt „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”*



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

**Całkowita wartość projektu:** 3 006 762,19 PLN

**Kwota dofinansowania:** 2 532 909,98 PLN

**Wkład własny:** 473 852,21 PLN

**Okres realizacji:** 2007-04-02 – 2012-11-29


**Beneficjenci:** Gmina Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Wyszogród

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych składowiskach odpadów w powiecie płockim. Celem głównym projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie płockim. W wyniku realizacji projektu zrekultywowano powierzchnię 4,45 ha składowisk odpadów komunalnych.

**W dniu 5 października 2011 r. została podpisana przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowa o dofinansowanie podczas II Forum Rozwoju Mazowsza.**

Działania podjęte w 2013 roku:


1. Pismo do Gmin –Partnerów, w sprawie potwierdzenia wskaźnika rezultatu „Objętość odpadów składowanych na terenach rekultywowanych w wyniku realizacji projektu”,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Dąbinów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

2. Informacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o negatywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,
3. Pismo do Gminy- Partnerów z informacją o uwagach do wniosku o płatność końcową oraz prośbą o poprawę dokumentów,
4. Przekazanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Tabeli wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu” ze wskaźnikami dla Działania 4.2,
5. Przekazanie do MJWPU poprawionego wniosku o płatność końcową wraz z dokumentami,
6. Informacja z MJWPU o aktualizacji wniosku o dofinansowanie, z powodu zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
7. Przygotowanie i przesłanie do MJWPU wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
8. Przekazanie do MJWPU podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie,
9. Przekazanie przez Gminy –Partnerów kart składowisk, w celu potwierdzenia wskaźnika rezultatu,
10. Przesłanie do Gmin-Partnerów kopii aneksu do umowy o dofinansowanie,
11. Przekazanie w miesiącu kwietniu kart składowisk Gmin Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Łąck i Wyszogród do MJWPU.
12. Pismo do MJWPU z prośbą o podanie przybliżonego terminu przeprowadzenia kontroli w związku z terminowym zakończeniem rzeczowym oraz finansowym realizacji projektu,
13. Pismo do Gmin-Partnerów z prośbą o przekazanie informacji na temat realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,
14. Przygotowanie i złożenie w miesiącu czerwcu 2013 r. do MJWPU informacji o realizowanych przez Partnerów projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,
15. Informacja z MJWPU o kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 24.06-02.07.2013 roku,
16. W dniach 24.06-02.07.2013r Zespół kontrolujący z MJWPU przeprowadził szczegółową kontrolę projektu tj. dokumentów księgowych, zamówień publicznych, dokumentacji technicznej, została przeprowadzona wizja lokalna zrehabilitowanych składowisk,
17. W miesiącu lipcu MJWPU przekazała Informację pokontrolną z przeprowadzonej kontroli,
18. Informacja pokontrolna została przekazana do Gmin-Partnerów, w celu zapoznania się z treścią oraz wniesienia uwag,
19. Przekazanie do MJWPU zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej,
20. Przesłanie do Gmin-Partnerów korekty informacji pokontrolnej wraz z informacją o możliwości zwrotu naliczonych korekt,
21. Pismo do MJWPU o akceptacji korekty Informacji pokontrolnej, z prośbą o podanie wysokości korekt,






Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- 22. Pismo do Gmin –Partnerów w miesiącu sierpniu o wysokości naliczonej korekty ogółem,
  - 23. Pismo do Partnera –Gminy Bulkowo z informacją o wysokości naliczonych korekt indywidualnych, wraz z podanym terminem zwrotu naliczonych kwot na konto ZGRP,
  - 24. ZGRP w miesiącu wrześniu 2013 r. dokonał zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami,
  - 25. Lider dokonał zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przesłanymi przez MJWPU poprawy wniosku o dofinansowanie poprawy harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu wydatków oraz harmonogramu zamówień publicznych,
  - 26. MJWPU w miesiącu listopadzie przekazała aneks do umowy o dofinansowanie
  - 27. Przesłanie do MJWPU podpisanego aneksu,
  - 28. Pismo do Gmin-Partnerów o informacji o realizowanych przez Partnerów projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,
  - 29. MJWPU w dniu 26.11.2013 roku przekazała na konto lidera refundację środków z wniosku o płatność końcową, następnie środki zostały przekazane na konta refundacyjne Gmin,
  - 30. 26.11.2013 roku rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu,
  - 31. MJWPU przekazała informację o konieczności złożenia do dnia 31.01.2014 roku sprawozdania z okresu trwałości projektu,
  - 32. Przygotowanie i złożenie w miesiącu grudniu do MJWPU informacji o realizowanych przez Partnerów projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,
- Przekazanie Gminą –Partnerom załącznika nr 12 do Księgi procedur Wytyczne do Projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w zakresie:
- I. Przechowywania i przekazywania dokumentacji związanej z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  - II. Monitorowanie projektu w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości.


Kolejnym etapem w realizacji projektu było złożenie do MJWPU „Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka”. Okres sprawozdawczy trwałości projektu to 26.11.31.12.2013.

***III. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole***



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

*Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (GIS).*



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Konkurs II - 2010 rok

**Całkowity koszt przedsięwzięcia:** 8 056 515,99 PLN

**Kwota dofinansowania – dotacja GIS:** 2 725 900 PLN


**Kwota dofinansowania – pożyczka NFOŚiGW:** 3 814 896 ,91 PLN

**Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia:** 31.12.2012

**Beneficjenci:** Gmina Łąck, Gąbin, Stara Biała, Płock, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ZGRP oraz Szpitala w Dziekanowie Leśnym. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych oraz dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową o niższym współczynniku przenikania ciepła oraz modernizację lub całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródeł zasilania w ciepło. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 776 MgCO<sub>2</sub>/rok.


1. Pismo do Gmin-Partnerów, w sprawie przygotowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia,
2. Przekazywanie przez Partnerów tj. Gminę Gąbin, Gminę Łąck, Gminę Płock, Gminę Stara Biała i samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym dokumentów niezbędnych do rozliczenia efektu rzeczowego, zgodnie z umową dotacji,
3. Zgodnie z pismem partnerzy założyli konta zaliczkowe, w celu przekazania na nie zaliczkowych kwot dotacji wypłacanych przez NFOŚiGW,
4. Przekazanie do NFOŚiGW rozliczenia zaliczkowej kwoty dotacji Gminy Gąbin, Gminy Łąck, Gminy Stara Biała oraz SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym-22.01.2013r,
5. Przekazanie do NFOŚiGW rozliczenia zaliczkowej kwoty dotacji Gminy Płock-23.01.2013r,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

6. Przygotowanie dla całego przedsięwzięcia protokołu odbioru końcowego prac termomodernizacyjnych w ramach projektu partnerskiego,
7. Systematyczne przekazywanie przez Gminy-Partnerów zestawień depozytów bankowych z przekazywanych zaliczkowo kwot dotacji za okres 01.01-31.01.2013r,
8. Konsultacje mailowe, telefoniczne z opiekunem projektu,
9. Przekazanie na konto NFOŚiGW odsetek za okres 01.01-31.01.2013r,
10. Informacja z NFOŚiGW o zaakceptowaniu rozliczenia zaliczki-13.02.2013r,,
11. Pismo do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym o zaakceptowaniu rozliczenia dotacji wypłaconej w formie zaliczki ,
12. Informacja do Gmin-Partnerów o pozytywnym rozliczeniu dotacji wypłaconej w formie zaliczki, oraz możliwości przelania kwot z kont zaliczkowych na konta podstawowe,
13. Przekazanie Partnerom protokołu odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych w ramach projektu partnerskiego,
14. W miesiącu lutym złożono do NFOŚiGW dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.
15. Zwrot odsetek do NFOŚiGW za okres 01.02-28.02.2013r,
16. Przekazanie do NFOŚiGW dokumentów bankowych potwierdzających przekazane dane,
17. Przygotowanie i przesłanie do NFOŚiGW rozliczenia II transzy dotacji Partnera-Gminy Gąbin,
18. Przygotowanie i przesłanie do NFOŚiGW oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia,
19. Informacja do SZPZOZ im Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz Gmin-partnerów z prośbą o monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji gazów cieplarnianych i przekazanie zgromadzonych danych za I półrocze 2013 roku do ZGRP.,
20. Pismo do NFOŚiGW z prośbą o przesłanie informacji o zaakceptowaniu rozliczenia rzeczowego przedsięwzięcia,
21. Informacja z NFOŚiGW o zatwierdzeniu efektu rzeczowego całego przedsięwzięcia-lipiec 2013r
22. W miesiącu sierpniu Gminy- Łąck, Gąbin, Płock i Stara Biała oraz SZPZOZ im Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przekazali tabele monitorującą wielkość zużycia energii w budynkach objętych termomodernizacją za I półrocze 2013 roku ,
23. Przygotowanie i przesłanie do NFOŚiGW Sprawozdania za II półrocze z wydatkowanych środków oraz postępów w realizacji,
24. Podpisanie aneksu do umowy partnerstwa

Przewidywany termin rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku o udzielenie dofinansowania uzupełniającego w formie dotacji to 2014 r. Ponadto w 2014 roku rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego na lata 2013-2017. W marcu 2014 roku, Lider w imieniu Partnerów złożył do NFOŚiGW oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

**IV. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

**Całkowita wartość projektu: 29 492 076,66 PLN**

**Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 19 798 187,81 PLN**

**Wkład własny: 9 693 888,85 PLN**

**Okres realizacji: 2007-07-02 – 29.11.2013**

**Beneficjenci Gminy:** Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Łąck, Gąbin, Mała Wieś, Radzanowo, Stara Biała, Wyszogród.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 22 drogach gminnych w powiecie płockim. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym Mazowsza. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 59,856 km dróg gminnych i 0,97 km dróg powiatowych, zostanie wybudowane 40 szt. urządzeń bezpieczeństwa ruchu, powstanie oszczędność czasu w przewozach pasażerskich w wysokości 200 000 PLN/rok.



**Tablica pamiątkowa Droga Matyldów- Załdziez Gmina Łąck.**

1. Złożenie w dniu 7.01.2013 r. wniosku rozliczającego zaliczkę wraz z załącznikami,
2. Comiesięczne przekazanie do MJWPU harmonogramów rzeczowo-finansowego, wydatków i zamówień publicznych,




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

3. Przekazanie do MJWPU informacji o ogłoszeniu przez Gminę Mała Wieś postępowania na zadanie „Przebudowa drogi Chylin-Zakrzewo”,
4. Przekazanie do Gmin uwag do wniosku rozliczającego zaliczkę,
5. Przesłanie do Instytucji Pośredniczącej-MJWPU poprawionego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę,
6. Comiesięczne przekazanie do MJWPU harmonogramów rzeczowo-finansowego, wydatków i zamówień publicznych,
7. Informacja do MJWPU o ogłoszeniu przez Gminę Mała Wieś zaproszenia do składania ofert na nadzór inwestorski,
8. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rozliczającego zaliczkę,
9. Informacja do Gmin o pozytywnej ocenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę,
10. Podpisanie umowy przez Gminę Mała Wieś na realizację zadania „Przebudowa drogi Chylin-Zakrzewo” oraz wykonanie nadzoru inwestorskiego,
11. Przekazanie w miesiącu marcu zaktualizowanych harmonogramów do MJWPU,
12. Przekazanie w miesiącu marcu 2013 do MJWPU zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
13. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie,
14. Pismo do MJWPU z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie osi jezdni w Gminie Bulkowo,
15. Wyrażenie zgody przez Instytucję Pośredniczącą na przesunięcie osi jezdni w Gminie Bulkowo,
16. Informacja do Gmin o zasadach kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez MJWPU,
17. Złożenie w miesiącu maju wniosku o płatność refundacyjną,
18. Pismo do Gmin z prośbą o przekazanie informacji o projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,
19. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność,
20. Przekazanie do MJWPU informacji o projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej,




*Tablica pamiątkowa droga Srebrna-Kobierniki Gmina Stara Biała*



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

21. Złożenie w miesiącu czerwcu wniosku o płatność zaliczkową,
22. Comiesięczne przekazanie do MJWPU harmonogramów rzeczowo-finansowego, wydatków i zamówień publicznych,
23. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu przez MJWPU wniosku o płatność zaliczkową i przekazanie środków do Gmin,
24. Informacja z MJWPU o przeprowadzeniu wizji monitorującej w Gminie Wyszogród,
25. Złożenie do MJWPU wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę,
26. Złożenie w miesiącu lipcu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia harmonogramu wydatków,
27. Wyrażenie zgody przez MJWPU na przesunięcie osi jezdni w Gminie Bulkowo na długości 1,1 km,
28. Przekazanie dokumentów z Gminy Bulkowo do MJWPU, w celu przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie,
29. Informacja o zakończeniu robót drogowych w Gminie Mała Wieś,
30. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę,
31. Prośba o udostępnienie wniosku o dofinansowanie, w celu naniesienia zmian związanych z pozytywną decyzją MJWPU dotyczącą przesunięcia osi jezdni w Gminie Bulkowo,
32. Przekazanie do gminy Wyszogród raportu z wizji monitorującej przeprowadzonej w miesiącu lipcu,
33. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie,
34. Złożenie w miesiącu wrześniu wniosku o płatność zaliczkową,
35. Wykonanie przez Gminy-Partnerów tablic pamiątkowych,
36. Informacja z MJWPU o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność zaliczkową, przekazanie informacji do Gminy Bulkowo,
37. Prośba o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu rzeczowego zakończenia projektu,
38. Złożenie do MJWPU wniosku rozliczającego zaliczkę,
39. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku,
40. Wyrażenie zgody przez Instytucję Pośredniczącą na przesunięcie terminu rzeczowego zakończenia projektu,



*Tablica pamiątkowa droga Piaski-Nowe Wymysle Gmina Gąbin.*



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- 41. Aktualizowanie wniosku o dofinansowanie i podpisanie w miesiącu listopadzie aneksu dotyczącego zmiany terminu rzeczowego zakończenia projektu,
- 42. Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu w miesiącu listopadzie 2013 roku.


Kolejnym etapem będzie złożenie do Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową, następnie kontrola MJWPU na zakończenie projektu, zaakceptowanie wniosku o płatność końcową i wypłata środków. W momencie zaakceptowania przez MJWPU wniosku o płatność końcową i wpłaty środków na konto Lidera rozpocznie się pięcioletni okres trwałości projektu.

***V. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.***



**POMOC TECHNICZNA**  
NARZĘDZIA PRACY AGRARIUSZ

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa

- Całkowity koszt realizacji projektu - 2.940.800,00 PLN**
- Kwota dofinansowania:** na poziomie 90% - 2.646.720,00 PLN
- Wkład własny:** na poziomie 10% - 294.080,00 PLN
- Okres realizacji:** I kwartał 2014 r.-II kwartał 2015 r.
- Partnerzy w projekcie:** Gminy-członkowie ZGRP oraz Powiat Płocki

Związek Gmin Regionu Płockiego jako Lider projektu przystąpił do opracowywania wniosku aplikacyjnego w ramach przedmiotowego konkursu, na podstawie ankiet i deklaracji zebranych z zainteresowanych Gmin. Przed złożeniem aplikacji zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych z partnerami.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej, Strategii rewitalizacji



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Dźwinin, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem.

Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana dokumentacja techniczna.

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK):

- 1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich;
- 2) Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju;
- 3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych;
- 4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego;
- 5) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne.
- 6) Przywrócenie i utrwalenie ład przestrzennego.


#### 1. Produkty projektu:

- a. Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
- b. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
- c. Strategia efektywności energetycznej
- d. Strategia zrównoważonego transportu
- e. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej
- f. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich
- g. Dokumentacja techniczna dla najważniejszych inwestycji zidentyfikowanych w strategiach

#### 2. Wykonywane czynności:

- a. Wniosek złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 16.09.2013 r.,
- b. w dniu 16.10.2013 r. została przesłana do Partnerów informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku oraz liczbie złożonych wniosków w konkursie,
- c. Na Zarząd ZGRP 07.11.2013 oraz 13.11.2013 został przygotowany szczegółowy opis działań w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.
- d. 10.12.2013 MRR poinformował ZGRP o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem umowy partnerskiej z gminami.





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- e. Po dokonaniu uzgodnień z Zarządem ZGRP w dniu 02.01.2014 wystosowano wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianę Strategii ZUT na Strategię rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej. Na moment składania wniosku Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Plockiej mógł aplikować o korzystanie z tego instrumentu finansowego, jednakże w późniejszym okresie Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego zajął stanowisko w tej sprawie w postaci zapisów w projekcie RPO WM 2014-2020. ZIT w woj. mazowieckim ma być przeznaczony wyłącznie dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, natomiast dla 5 ośrodków regionalnych, w tym Plocka, ma być udostępniony instrument pn. Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT), zbliżony w formie i funkcji do ZIT. Logicznym posunięciem byłoby wnioskować o zmianę Strategii ZIT na Plan Działań RIT, jednakże stan prac nad tym drugim dokumentem był już bardzo zaawansowany, co koordynuje Urząd Miasta Plocka.

***VI. Projekt pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Plockiego Modernizacja zarządzania” w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.***

**Całkowity wartość projektu - 278 000,00 zł**


**Kwota dofinansowania:** na poziomie 85%

**Wkład własny:** 15 %

**Okres realizacji:** wniosek jest nadal na etapie oceny, złożony w 2013 r.

**Partnerzy w projekcie:** Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Staroźreby, Gmina Bulkowo

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POiŚ/9.3/2013. Termin naboru – 31.12.2014
2. Wniosek wraz z załącznikami został opracowany w ramach Działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (konkurs nr 2/POiŚ/9.3/2013 i złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 18.11.2013.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


3. Dokumentację aplikacyjną opracowywano na podstawie szczegółowych ankiet uzupełnionych przez partnerów, spotkań konsultacyjnych – w tym jedno spotkanie z firmą ekspercką Eko Efekt z Warszawy, oraz bieżących ustaleń z partnerami.
4. Celem projektu jest stworzenie dokumentacji planistycznej, przygotowanie kadry urzędniczej oraz podniesienie świadomości społecznej dla wsparcia działań z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii, poprzez poprawę efektywności energetycznej w gminach: Miasto Płock, Gąbin, Staroźreby, Bulkowo. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorzady mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF.
5. Produktami projektu w odniesieniu do każdej z gmin są:
  - a. Plan gospodarki niskoemisyjnej
  - b. Stworzenie bazy danych emisji CO<sub>2</sub>
  - c. Szkolenia dla pracowników gmin
  - d. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń)
  - e. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
6. Wniosek jest na etapie oceny formalnej. Regulamin konkursu nie przewiduje oceny merytorycznej. Listy rankingowe publikowane są sukcesywnie, w zależności od terminu złożenia wniosku.

### ***VII. „Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.***

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Konkurs VI - 2013 rok

**Całkowity koszt przedsięwzięcia:** 6 654 804,75 PLN

**Kwota dofinansowania – dotacja GIS:** 1 965 891,60 PLN



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


**Kwota dofinansowania – pożyczka NFOŚiGW: 106 439,55 PLN**

**Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 2014-2015**

**Beneficjenci: Gmina, Gąbin, Pacyna, Płock**

Termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej, w tym zostaną wykonane prace związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie stropodachów, modernizacja systemu c.o. i c.w.u, ocieplenie ścian wewnętrznych budynków itp.

1. W lutym 2013 roku została wysłana informacja do Gmin ZGRP o planowanym naborze w ramach systemu Zielonych Inwestycji GIS-Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
2. W marcu 2013 r. zadeklarowanie przez siedem Gmin członków ZGRP chęci udziału w projekcie,
3. Rozesłano do partnerów ankiety dot. Ocenienia projektu pod kątem możliwości pozyskania środków w ramach konkursów organizowanych przez NFOŚiGW, w celu ich wypełnienia i odesłania do ZGRP,
4. Zorganizowanie w dniu 4 kwietnia spotkania w ramach działań na rzecz przygotowania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki oraz załączników,
5. Przekazanie do Gmin- partnerów notatki ze spotkania w sprawie omówienia założeń projektu,
6. Rezygnacja Gminy Bulkowo i Gminy Drobin z uczestnictwa w projekcie,
7. Informacja do Gmin o konieczności przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy ,
8. Pismo do Gmin w sprawie określenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej wraz z szacunkowym kosztem wykonania usługi,
9. Informacja z Gminy Płock o przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej we własnym zakresie.
10. Przekazanie do Gmin: Radzanowo, Pacyna i Gąbin opracowania audytów energetycznych budynków zgłoszonych do ww. przedsięwzięcia,
11. Informacja z Gminy Radzanowo o rezygnacji z udziału w projekcie,
12. Informacja do Gmin Partnerów o zabezpieczeniu kwoty na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
13. Informacja do Gmin o ogłoszeniu przez NFOŚiGW w dniu 6.12 br naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach VI konkursu GIS,
14. Pismo do Gminy: Pacyna Płock i Gąbin w celu potwierdzenia dalszego uczestnictwa w projekcie,
15. Przekazanie przez Gminy listy budynków zgłoszonych do przedsięwzięcia.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania, w celu wyłonienia wykonawcy, który przygotowuje dokumentację aplikacyjną, następnie zostanie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi zgodnie z Regulaminem VI konkursu GIS załącznikami. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie w miesiącu marcu 2014 roku postępowania na wybór wykonawcy, który przeprowadzi inwentaryzację przyrodniczą w Gminie Gąbin oraz w Gminie Pacyna zgodnie z ustawą o ochronie zagrożonych gatunków zwierząt.

***VIII. Projekt predefiniowany „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach MF EOG 2009-2014:***


---

1. Wnioskodawcą w ramach konkursu było Miasto i Gmina Gąbin – ZGRP jednym z partnerów.
2. W kwietniu 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Do tego momentu ZGRP uczestniczył w uzgodnieniach i konsultacjach treści merytorycznej wniosku.
3. W dniu 21 marca 2013r. został uroczystie podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój rynku pracy i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Płockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rozwój infrastruktury dla komunikacji, rekreacji, opieki i profilaktyki zdrowotnej”.
4. Członkowie Partnerstwa Płockiego Obszaru Funkcjonalnego: Miasto i Gmina Gąbin, Województwo Mazowieckie, Powiat Płocki, Gmina - Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Gmina i Miasto Wyszogród, Gmina Bielsk, Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Mała Wieś, Gmina Sanniki, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Radzanowo, Związek Gmin Regionu Płockiego, Fundacja Aktywni Razem, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Ziarno”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego.
5. W drodze ustaleń Wnioskodawcą w projekcie została Gmina Gąbin. Pracownicy ZGRP brali udział w spotkaniach grupy roboczej oraz seminariach i konferencji organizowanych przez Związek Miast Polskich.

***IX. Projekt pn. „Urząd bliżej Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013***

---

Całkowita wartość projektu - 3 223 800,00 zł




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

**Kwota dofinansowania:** 100% z uwzględnieniem wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników gmin uczestniczących w szkoleniach

**Okres realizacji:** brak, bo w 2013 złożono wnioszek

**Partnerzy w projekcie:** Plock, Gąbin, Wyszogród, Stara Biała, Łąck, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Gostynin

1. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiła w dniu 5 lipca 2013 r. nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Dofinansowaniem mogły być objęte projekty przewidujące wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.
2. Projekt przygotowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, złożony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 10.09.2013. W listopadzie 2013 r. wpłynęła informacja, że projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
3. Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie przeprowadzono audyty bezpieczeństwa w każdym z urzędów partnerskich oraz zorganizowana spotkania uzgodnieniowe z pracownikami urzędów gmin.
4. Cel główny projektu: Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektroniczna wymiana korespondencji za pomocą ePUAP w gminach Związku Gmin Regionu Plockiego.
5. Zadania przewidziane w projekcie:
  - a. Wdrożenie usprawnień zarządczych i standardów bezpieczeństwa informacji
  - b. Szkolenia dla pracowników gmin
  - c. Uruchomienie punktów potwierdzania profilu zaufanego
  - d. Wdrożenie e-usług
  - e. Kampania informacyjna
6. W grudniu 2013 r. ukazała się lista rankingowa. Wniosek ZGRP nie zakwalifikował się do dofinansowania. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów obradującej od 21.10 do 20.12 2013 r. członkowie KOP ocenili 112 wniosków. KOP rekomendowała do dofinansowania 63 projekty, natomiast 49 projektów zostało ocenionych negatywnie. Zgodnie z Dokumentacją konkursową dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP – konkurs zamknięty kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 90 000 000 PLN. Przy uwzględnieniu rezerwy finansowej w wysokości 5,5555 % wartości alokacji konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji możliwe jest dofinansowanie 36 projektów.

***X. „Ochrona powierzchni ziemi-Segregacja odpadów” konkurs nr RPOWM/4.2/2.2012r.-Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.***

---

1. Nabór wniosków od 19.12.2012-28.02.2013,
2. Informacja do Gmin członków ZGRP o przedmiocie konkursu tj. zakup kontenerów bezobsługowych,
3. Deklaracje Gmin Staroźreby, Drobin, Wyszogród, Gąbin i Gostynin o chęci uczestnictwa w projekcie,
4. Wystosowanie zapytań ofertowych o koszt zakupu pawilonów do segregacji odpadów,
5. Pismo do Gmin –Partnerów o przekazaniu załączników stanowiących część dokumentacji aplikacyjnej,
6. Pismo z informacją o rezygnacji z aplikowania o środki w ramach ww. konkursu.

***XI. Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii, Część IV Lemur-energooszczędne budynki użyteczności publicznej”.***

---

Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Budżet –bezzwrotne formy dofinansowania wynoszą 30 mln zł.

Program wdrażany w latach 2014-2020.

Alokacja środków do 2020r.

Formy dofinansowania to dotacja i pożyczka.

1. Informacja do Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego o planowanym naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia,
2. Deklaracja Gmin Gostynin, Gąbin i Stara Biała o uczestnictwie w projekcie,
3. Informacja o zmianie warunków dofinansowania przedsięwzięcia,
4. Podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego o woli przystąpienia do ww. przedsięwzięcia.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

5. Przeprowadzenie szacunkowej wartości zamówienia dotyczącej wykonania dokumentacji aplikacyjnej,
6. Rezygnacja z aplikowania o środki w ramach przedsięwzięcia, z powodu niemożności składania wniosków partnerskich.

***XII. Program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.***

---

Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cel programu: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Forma dofinansowania pożyczka i dotacja,

Poziom dofinansowania 90% kosztów kwalifikowalnych, w tym 45% w formie pożyczki.

1. Informacja do Gmin członków Związku Gmin Regionu Plockiego o planowanym naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia,
2. Deklaracje z gmin Drobin, Szczawin kościelny, Pacyna, Stara Biała o uczestnictwie w projekcie,
3. Zorganizowanie w miesiącu październiku spotkania z ekspertami w celu omówienia zasad i możliwości uzyskania dofinansowania,
4. Powadzenie korespondencji mailowej z NFOŚiGW,
5. Pismo do Gmin z informacją o przekazaniu dokumentów, będących załącznikami do wniosku aplikacyjnego,
6. Podjęcie Uchwały przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Plockiego o woli przystąpienia do ww. przedsięwzięcia.
7. Systematyczne przekazywanie przez Gminy informacji o liczbie planowanych do budowy oczyszczalni ścieków,
8. Pismo do Gmin o rezygnacji z aplikowania o środki ww. przedsięwzięcia.

***XIII. Program operacyjny infrastruktura i środowisko , Oś priorytetowa I, Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1.***

---

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Poziom dofinansowania wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

1. Informacja do Gmin członków ZGRP, o ogłoszeniu przez Ministerstwo Środowiska naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
2. Korespondencja mailowa z NFOŚiGW w kwestiach dotyczących projektu,
3. Deklaracje Gmin o przystąpieniu do projektu,
4. Informacja do Partnerów o rezygnacji z aplikowania o środki.

#### ***XIV. Edukacja ekologiczna***

---

#### **Warsztaty Tropicieli Odpadów – edycja wiosenna**

**Całkowity koszt przedsięwzięcia:** 21.202,42zł

#### **Źródła finansowania:**

- koszty poniesione przez Urząd Miasta Płocka:
  - wynagrodzenie dla Przewodnika – 13 399,68zł
  - wynagrodzenie za wydruk certyfikatów – 627,30zł
- koszty poniesione przez ZGRP:
  - transport uczestników – 5 232,00zł
  - słodycze – 787,24zł
  - Organizacja ognisk w Zielonej Szkole w Sendeniu – 123,00 zł
  - Organizacja ognisk w Nadleśnictwie w Łącku – 1033,20 zł

#### **Termin realizacji zadania:**

Warsztaty zrealizowano w okresie maj - czerwiec 2013 r. na mocy Porozumienia nr 6/WKŚ-I/P/121/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r., zawartego między ZGRP i Gminą Miasto Płock. Wartość Porozumienia 20 000,00 zł.

#### **Organizatorzy:**


Prezydent Miasta Płocka, ZGRP, EKO –MAZ Sp. z o.o., Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Płock , Dyrekcja Zielonej Szkoły w Sendeniu.

#### **Beneficjenci:**

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej są dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Płocka.

#### **Wykonawcy:**






Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

W ramach postępowań przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyłoniono Wykonawców na następujące zadania:

1. transport uczestników Warsztatów Tropicieli Odpadów – wybrano Płockie Przedsiębiorstwo Komunikacji



Samochodowej Płock; wynagrodzenie - 4,00 zł za każdy efektywnie przejechany km.

2. prowadzenie zajęć warsztatowych – wybrano Panią Agnieszkę Grabowską; wynagrodzenie 350,00 zł za każde przeprowadzone zajęcia

3. wydruk certyfikatów dla uczestników Warsztatów – wybrano firmę Mediakolor Osieccy Sp.j. Płock.

W okresie od maja do czerwca 2013 r. przeprowadzono 32 jednodniowe zajęcia edukacyjne.

Warsztaty były prowadzone na dwóch trasach:


Trasa A – „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła – Płock, gniazdo recyklingowe przy ul. Gierzyńskiego 17 oraz pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych przy ul. Lachmana; Sikórz – ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz” - Szkoła);

Trasa B - „do rezerwatu Dąbrowa Łącka” (Szkoła – Płock, gniazdo recyklingowe przy ul. Gierzyńskiego 17 oraz pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych przy ul. Lachmana; Łąck – ścieżka w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Łącka”, Nadleśnictwo Łąck lub Zielona Szkoła w Sendeniu – Szkoła).



W zajęciach zorganizowanych:

- na terenie rezerwatu krajobrazowego w Sikorzu brały udział 4 grupy dzieci,
- na terenie rezerwatu Dąbrowa Łącka wzięło udział 26 grup dzieci



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- na terenie Zielonej Szkoły w Sendeniu uczestniczyły 2 grupy dzieci.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 879 dzieci.

### Edukacja ekologiczna – Warsztaty Tropicieli Odpadów – edycja jesienna

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 24.493,74zł

#### **Źródła finansowania:**

- koszty poniesione przez Urząd Miasta Plocka:
  - wynagrodzenie dla Przewodnika – 15 074,64 zł
- koszty poniesione przez ZGRP:
  - transport uczestników – 8 472, 00 zł
  - Organizacja ognisk w Nadleśnictwie w Łącku – 947,10 zł

#### **Termin realizacji zadania:**

Warsztaty realizowane były w okresie od 23 września 2013 do 15 listopada 2013 r. na mocy Porozumienia nr 11/WKŚ-



I/P/199/2013\_z dnia 16 września 2013 r, zawartego między ZGRP i Gminą Miasto Płock. Wartość Porozumienia 16 500,00 zł.

#### **Organizatorzy:**

Prezydent Miasta Plocka, ZGRP, EKO –MAZ Sp z o.o, Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Płock.

#### **Beneficjenci:**

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej są dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Plocka.

#### **Wykonawcy:**

W ramach postępowań przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyłoniono Wykonawców na następujące zadania:



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

1. transport uczestników Warsztatów Tropicieli Odpadów – wybrano Płockie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Płock; wynagrodzenie - 4,00 zł za każdy efektywnie przejechany km
2. prowadzenie zajęć warsztatowych – wybrano Panią Agnieszkę Grabowską; wynagrodzenie 350,00 zł za każde przeprowadzone zajęcia.

W dniu 03.09.2013, w Biurze ZGRP odbyło się spotkanie z Prezesem ZUOK Panem Popławskim. Celem spotkania było rozwiązanie problemu, który był wynikiem decyzji podjętej przez Kierownictwo ZUOK w Kobiernikach w 2012 r, o ograniczeniu liczby wycieczek na teren zakładu do jednego dnia w tygodniu (czwartki). Decyzja ta spowodowała, że w edycji wiosennej „Warsztatów Tropicieli Odpadów” realizowanych w 2013 r. , dzieci w ogóle nie zwiedzały ZUOK Kobierniki.

Na spotkaniu w dniu 03.09.2013r. ustalono, że:

- uczestnicy „Warsztatów Tropicieli Odpadów” będą mogli zwiedzać ZUOK w Kobiernikach dwa razy w tygodniu, tj. wtorki i czwartki – po dwie grupy jednego dnia, w godzinach od 10.00 do 11.30 z kilkuminutową przerwą między grupami
- Kierownictwo ZUOK oddeleguje pracownika, który będzie oprowadzał grupę dzieci po terenie zakładu w w/w terminach
- Aby można było zapewnić możliwość udziału w warsztatach jak największej liczbie grup dzieci a jednocześnie nie dezorganizować pracy zakładu, w pozostałe dni tygodnia uczestnicy „Warsztatów Tropicieli Odpadów” mogą wjechać autokarem na parking zlokalizowany na terenie zakładu. Na parkingu tym Trener Ekolog zatrudniony przez ZGRP, prowadzi zajęcia nt. funkcjonowania zakładu i przetwarzania odpadów. Uczestnicy warsztatów oraz opiekunowie nie mogą opuszczać terenu parkingu.
- ZGRP zabezpieczył uczestnikom kamizelki odblaskowe.

W zajęciach zorganizowanych:

- na terenie rezerwatu krajobrazowego w Sikorzu wzięło udział 8 grup dzieci,
- na terenie rezerwatu Dąbrowa Łącka wzięło udział 28 grup dzieci.

W okresie od września do listopada 2013r. Związek Gmin Regionu Płockiego przeprowadził 36 jednodniowych zajęć edukacyjnych pn. *Warsztaty Tropicieli Odpadów*, na dwóch Trasach analogicznie jak w edycji wiosennej.


Łącznie w zajęciach wzięło udział 837 dzieci.

### Edukacja ekologiczna – Konkurs “Segreguj odpady-X edycja” – zadanie w trakcie realizacji

#### **Organizatorzy:**

Prezydent Miasta Płocka, ZGRP, ZUOK, SITA PGK, REMONDIS Sp. z o.o.

#### **Uczestnicy konkursu:**



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Konkurs realizowany jest w jednostkach oświatowych zlokalizowanych na terenie administracyjnym Miasta Płocka w roku szkolnym 2013/2014. W konkursie biorą udział łącznie 43 placówki oświatowe, w tym:

- przedszkola: 18
- szkoły podstawowe: 11
- gimnazjum: 4
- szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół: 10

Łączna liczba uczniów biorących udział w konkursie to 13 324.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie Deklaracji udziału w X edycji konkursu „Segreguj odpady” do Biura ZGRP (listem, faksem, e-mailem). Nie było terminu końcowego do składania Deklaracji, więc spływają do Biura ZGRP na bieżąco. Po otrzymaniu Deklaracji, informację o przystąpieniu nowej placówki do konkursu przekazano do firmy odbierającej odpady w danym sektorze i do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Płocka.

Jeśli nowo zgłoszona placówka jest obsługiwana przez Remondis, również informowano o tym SIT'ę, która dysponuje pojemnikami.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie [www.zgrp.pl](http://www.zgrp.pl).

***XV. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Płocka”***

---

**Całkowity koszt przedsięwzięcia:** 52 781, 24 zł


Na realizację w/w zadania zostało zawarte Porozumienie nr 9/WKS-I/P/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 z Gminą Miasto Płock.

Wartość Porozumienia 70 000,00 zł.

**Beneficjenci:**

Mieszkańcy Miasta Płocka.

**Wykonawcy:**



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Związek Gmin Regionu Płockiego wyłonił Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno, na realizację przedmiotowego zadania.

- Wynagrodzenie za demontaż, załadunek, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest za 1 m<sup>2</sup>: 8,61 zł netto, tj. 9,29 zł brutto
- Wynagrodzenie za załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz zdeponowanie na składowisku pokryć dachowych zawierających azbest – za 1 m<sup>2</sup>: 3,66 zł netto, tj. 3,95 zł brutto

Umowa Nr 52/2013 z Wykonawcą zadania, tj. Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno została podpisana w dniu 25.06. 2013 r.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłoniono Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem- Pana Kazimierza Ostrowskiego

Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 0,50 zł za nadzorowanie demontażu i przygotowania do transportu 1 m<sup>2</sup> pokryć dachowych zawierających azbest (...).


Umowa Nr 54/2013 z Wykonawcą zadania, Panem Kazimierzem Ostrowskim, została podpisana 25.06.2013 r.

W trakcie realizacji Porozumienia Nr 9/WKŚ-I/P/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. odebrano pokrycia dachowe zawierające azbest z 55 posesji. Trzech mieszkańców zrezygnowało z udziału w w/w zadaniu.


#### **Efekt ekologiczny:**

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci:

- ilość zdemontowanych wyrobów zawierających azbest - 1 980,54 m<sup>2</sup>
- ilość załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 7 290,67 m<sup>2</sup>
- suma masy odpadów zdemontowanych i przetransportowanych i zutylizowanych z terenu Miasta Płocka wyniosła 117,008 Mg.



*XVI. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest*



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

*z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród”*

Całkowita wartość projektu - 156 421 ,46 zł

Kwota wnioskowanej dotacji – 156 421 ,46 zł

Kwota dofinansowania: 156 421 ,46 zł

Okres realizacji: IV kwartał 2013 r.

Partnerzy w projekcie: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród



Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie

Program unieszkodliwiania odpadów  
azbestowo-cementowych na terenie działania  
Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowana przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
[www.wfoślqgw.pl](http://www.wfoślqgw.pl)

Na realizację w/w zadania złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W/w Gminy przesłały do ZGRP listy osób, od których należy odebrać azbest. Zadeklarowana przez gminy ilość azbestu do odbioru to 27 833 m<sup>2</sup>.


W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę GRONEKO Lubanie Mikorzyn 19

Wynagrodzenie Wykonawcy – 5,62 zł brutto za odbiór/transport/utylizację 1 m<sup>2</sup>

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłoniono Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem- Pana Kazimierza Ostrowskiego.



Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 0,50 zł brutto za nadzorowanie nad przygotowaniem do transportu 1 m<sup>2</sup> pokryć dachowych zawierających azbest (...)



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Zadania wykonawcy wynikające z umowy:

1/ **Demontaż** pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inventarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gmin,

2/ **załadunek** na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,

3/ **transport** zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z wykonawcą,

4/ **zdeponowanie na składowisku odpadów** przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

5/ **prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji** odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz.21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych



rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213),


6/ przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.

Zamawiający **sukcesywnie wskazywać będzie Wykonawcy** w czasie trwania zamówienia budynki, które zostaną objęte w/w usługą.

Zamawiający **doпуска czasowe magazynowanie** odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów w czasie trwania zamówienia.

Zamawiający zakłada również możliwość odbioru już zdemontowanych przez właścicieli posesji pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów i przeprowadzić dla nich tylko usługę transportu i unieszkodliwienia.

W dniu 19.12.2013 r, do WFOŚiGW Biuro Terenowe w Płocku złożono dokumenty związane z rozliczeniem transzy dotacji, tj. pismo przewodnie+opisana Faktura+Protokół końcowy + Załącznik nr 2. Ustalono z Panem Strzemiecznym, że Karty przekazania odpadów, umowa Groneko z Firmą *Środowisko i Innowacje*, decyzja dla *Środowisko i Innowacje* pozwalająca na odbiór azbestu będą przekazane do WFOŚiGW razem z rozliczeniem końcowym.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

W dniu 19.12.2013 przekazano do działu księgowego ZGRP rozliczenie dot. umowy Inspektora nadzoru, z podziałem kwot (brutto/brutto) przypadających do zapłaty na poszczególne gminy oraz Zestawieniami list mieszkańców i ilością odebranego od nich azbestu.

Skan umowy ZGRP z GRONEKO oraz skan umowy z Inspektorem nadzoru przekazano na adresy e-mail zainteresowanych urzędów gmin

23 grudnia 2013 uzyskano podpisy księgowej i członków Zarządu ZGRPP na umowie dotacji nr 0865/13/OZ/D. Dwa egzemplarze podpisanej umowy zostały złożone w Biurze Terenowym WFOŚiGW. Jeden egzemplarz umowy przekazano do sekretariatu ZGRP w dniu 23.12.2013.

Następnym etapem zakończenia realizacji zadania jest złożenie rozliczenia końcowego w Biurze Terenowym WFOŚiGW w Płocku. Zadanie przewidziane jest do realizacji na początku 2014r.

**Efekt ekologiczny:**

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci sumy masy odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych w ilości **361,829 Mg**.

*XVII. Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką po zabiegową*

---

**Całkowity koszt przedsięwzięcia w 2013 roku:** 169.990,92 zł

**Źródła finansowania:** środki własne Gmin

**Termin realizacji przedsięwzięcia:** 20 maja 2011r. do 31.12.2013r.


**Beneficjenci:** Gminy Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk, Wyszogród

W 2013 r. Związek Gmin Regionu Płockiego kontynuował umowę z SITA Płocką Gospodarka Komunalną na realizację programu „Utrzymania 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej”.

**W ramach umowy:**

1. zapewniono odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska, na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt oraz na podstawie pismnego zgłoszenia pracownika gminy;
2. zapewniono opiekę nad zwierzętami w schronisku poprzez:
  - zabezpieczenie miejsc w schronisku dla odłowionych zwierząt stosownie do pory roku, wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


- prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom oraz każdorazowo informowanie o zdarzeniach: adopcja, upadek, eutanazja zwierzęcia;
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych w gminach;
- prowadzenie i przedkładanie zamawiającemu comiesięcznej pisemnej sprawozdawczości związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej każdorazowo informacje oddzielnie dla każdej z gmin objętej przedmiotem zamówienia dla celów rozliczeniowych;
- każdorazowo gdy w okresie 12 miesięcy następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę oddane wykonawcy pod opiekę, Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy odławia, transportuje i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat;
- każdorazowo po okresie 12 miesięcy od momentu przyjęcia zwierzęcia do schroniska Wykonawca przejmuje zwierzęta na utrzymanie i opiekę z własnych środków.

Poniżej zestawienie zbiorcze dotyczące nowoprzyjętych psów do schroniska, adopcji oraz eutanazji.

|                   | nowy      | adopcja   | eutanazja | na stan schroniska |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| styczeń           | 3         | 5         | 1         |                    |
| luty              | 8         | 4         |           | 1                  |
| marzec            | 4         | 5         | 2         |                    |
| kwiecień          | 10        | 7         |           | 2                  |
| maj               | 4         |           | 2         |                    |
| czerviec          | 5         | 3         |           |                    |
| lipiec            | 6         | 9         | 1         |                    |
| sierpień          | 4         | 1         |           | 4                  |
| wrzesień          | 7         | 4         | 3         | 5                  |
| październik       | 7         | 6         | 1         |                    |
| listopad          | 5         | 3         | 1         |                    |
| grudzień          | 8         | 3         | 1         |                    |
| <b>razem 2013</b> | <b>71</b> | <b>50</b> | <b>12</b> | <b>12</b>          |

W roku 2013 przeprowadzono łącznie 37 zabiegów kastracji/sterylizacji.

*XVIII. Kalendarze informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców gmin  
Związku Gmin Regionu Płockiego*



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Program „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Beneficjent:** Związek Gmin Regionu Płockiego

**Cele programu:**


- propagowanie zachowań proekologicznych, działań i przedsięwzięć służących zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych
- wspieranie działań edukacyjnych na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami
- wspieranie lokalnych inicjatyw w przedsięwzięciach propagujących działania na rzecz ochrony środowiska oraz pogłębiania wiedzy i wrażliwości ekologicznej
- wspieranie kampanii edukacyjnych, w szczególności związanych z planowaniem, lokalizacją i realizacją przedsięwzięć służących ochronie środowiska
- kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska; podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

**Forma dofinansowania:** dotacja.

**Poziom dofinansowania:** do 100 % kosztów kwalifikowanych na zadania nieinwestycyjne oraz do 50% kosztów kwalifikowanych na zadania inwestycyjne.

1. Dnia 19.09.2013r. złożono wniosek o dofinansowanie do ww. programu.
2. Dnia 31.10.2013r. WFOŚiGW poinformował ZGRP o umieszczeniu wniosku na liście rezerwowej.
3. Rada Nadzorcza Funduszu zwiększyła alokację na realizację programu, w związku z czym wniosek został ponownie rozpatrzony.
4. Dnia 5.11.2013r. ZGRP potwierdził zainteresowanie realizacją zadania oraz złożył pisemną informację o braku konieczności dokonywania zmian w złożonej dokumentacji.
5. Dnia 5.12.2013r. dokonano zmian w dokumentacji aplikacyjnej w zakresie wysokości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz projektu graficznego i sposobu dystrybucji kalendarzy informacyjno – edukacyjnych.
6. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jednak z powodu zbyt krótkiego terminu realizacji zadania polegającego na składzie oraz wydruku niezbędnej liczby sztuk, ZGRP został zmuszony do rezygnacji z realizacji tego zadania w roku 2013.
7. ZGRP wnioskował o przeniesienie terminu realizacji zadania na rok 2014, jednak WFOŚiGW nie zgodził się na to.

Kolejnym etapem będzie aplikowania o środki na realizację tego zadania, jeśli tylko WFOŚiGW ogłosi ponownie ten program.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

## GOSPODARKA ODPADAMI

---

### *I. Przeprowadzone oraz rozstrzygnięte przetargi:*

---

- na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i podpisanie umów na wykonanie w/w zadania w podziale na dwa sektory.
- Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy nr 53/O/2013 w dniu 25 czerwca 2013 roku  
Konsorcjum Firm: Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock; SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31 09-400 Płock na wykonanie usługi w sektorze I.  
Realizacja przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów rozpoczęła się z dniem podpisania umowy tj. 25.06.2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.  
Firma obsługuje teren gmin : Wyszogród, Czerwińsk n/ Wisłą, Staroźreby, Drobin, Bielsk, Brudzeń Duży, Słupno, Stara Biała, czyli Sektor I ,
- Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy nr 58/O/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku z firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, ul. Majowa 87/89 Firma obsługuje tereny gmin: Łąck, Pacyna, Szczawin Kościelny, Gmina Gostynin, M i G Gąbin czyli Sektor II. . Realizacja przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów rozpoczęła się z dniem podpisania umowy tj. od 04.07.2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.


### *II. Przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania poniżej wartości 14 000 euro na wdrożenie i udostępnienie systemu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami.*

---

Wybrana została firma RAD Sp. z o.o. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa, która wdrożyła system komputerowy **doc.pl**, program do realizowania zadań z gospodarki odpadami na terenie Gmin ZGRP należących do systemu. Umowa podpisana na okres od 15 lutego 2013r do 14 lutego 2014 roku.

### *III. Organizacja spotkań informacyjnych*

---



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


Wypełniając obowiązki zlecone gminom na podstawie art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn zm., Związek Gmin Regionu Płockiego prowadził działania informacyjne i edukacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Organizowano spotkania z mieszkańcami, w urzędach gmin oraz w sołectwach aby jak najwięcej osób mogło w nich czynnie uczestniczyć.

Na spotkaniach tych omawiano następujące zagadnienia:

- dlaczego należy wdrożyć nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi,
- nowe prawo miejscowe, w tym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin,
- zadania właścicieli nieruchomości
- sposób naliczania opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
- zasady selektywnej zbiórki odpadów
- prawidłowe wypełnienia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odzysk, unieszkodliwianie, przetwarzanie, recycling


Spotkania odbyły się według harmonogramu, który przedstawia poniższa tabela.

| Lp  | Data spotkania | Miejsce spotkania                                       | Godzina spotkania |
|-----|----------------|---|-------------------|
| 1.  | 12.02.2013     | Gostynin  | godz. 10.00       |
| 2.  | 12.02.2013     | Gąbin   | godz. 13.00       |
| 3.  | 13.02.2013     | Gostynin  | godz. 10.00       |
| 4.  | 13.02.2013     | Brudzeń Duży  | godz. 18.30       |
| 5.  | 14.02.2013     | Bielsk  | godz. 10.00       |
| 6.  | 15.02.2013     | Brudzeń Duży  | godz. 10.00       |
| 7.  | 18.02.2013     | Czerwińsk   | godz. 10.00       |
| 8.  | 18.02.2013     | Wyszogród   | godz. 13.00       |
| 9.  | 20.02.2013     | Łąck  | godz. 12.00       |
| 10. | 21.02.2013     | Staroźreby  | godz. 11.00       |
| 11. | 22.02.2013     | Pacyna  | godz. 10.00       |
| 12. | 25.02.2013     | Szczawin Kościelny                                      | godz. 10.00       |
| 13. | 26.02.2013     | Drobin  | godz. 11.00       |
| 14. | 01.03.2013     | Gm. Bielsk: Zagoty, Cekanowo, Jączewo                   | godz. 14.00       |
| 15. | 04.03.2013     | Gm. Bielsk: Niszczyce, Bolechowice, Kłobie              | godz. 14.00       |
| 16. | 04.03.2013     | Baby Dolne-Rybne, Baby Górne, Zieleniec, Budy Kozickie, | godz. 17.00       |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|     |            |  |             |
|-----|------------|--|-------------|
|     |            | Solec, Wrząca  |             |
| 17. | 04.03.2013 | Huta Nowa-Zuzinów, Aleksandrynów, Krzywie,<br>Nagodów-Rumunki                                    | godz. 17.00 |
| 18. | 05.03.2013 | Rębów, Niecki, Dąbrówka, Józefków, Marianka, Górki Pierwsze,<br>Górki Drugie, Gulewo, Białotarsk | godz. 17.00 |
| 19. | 05.03.2013 | Gm. Bielsk: Umienino, Umienino Łubki, Strusino, Pęszyno,<br>Kędzierzyn                           | godz. 14.00 |
| 20. | 06.03.2013 | gm. Gostynin: Belno-Pomarzanki, Jastrzębia,<br>Sokolów   | godz. 17.00 |
| 21. | 06.03.2013 | gm. Gostynin: Kozice-Polesie, Lipa-Salki,<br>Ruszków, Strzałki-Osada                             | godz. 17.00 |
| 22. | 07.03.2013 | Gm. Bielsk: Kuchary, Jezewo, Konary  | godz. 14.00 |
| 23. | 07.03.2013 | gm. Gostynin: Bolesławów, Emilianów, Rogożewek, Stefanów   | godz. 17.00 |
| 24. | 07.03.2013 | gm. Gostynin Antoninów, Białe, Klusek  | godz. 17.00 |
| 25. | 08.03.2013 | Gm. Bielsk-Urząd Gminy   | godz. 16.00 |
| 26. | 11.03.2013 | gm. Gostynin: Gorzewo, Marianek Lucieński, Lucień, Helenów                                       | godz. 17.00 |
| 27. | 11.03.2013 | gm. Gostynin Choinek, Kazimierzów,<br>Miałkówka, Budy Lucieńskie                                 | godz. 17.00 |
| 28. | 12.03.2013 | gm. Gostynin: Bielawy, Jaworek, Mysłownia<br>Nowa, Zwoleń, Łokietnica                            | godz. 17.00 |
| 29. | 12.03.2013 | gm. Gostynin: Gašno, Legarda, Podgórze,<br>Bierzewice  | godz. 17.00 |
| 30. | 12.03.2013 | Gm. Bielsk: Ciachcin, Ciachcin Nowy, Drwały  | godz. 14.00 |
| 31. | 13.03.2013 | gm. Gostynin: Zaborów Stary, Stanisławów,<br>Zaborów Nowy, Huta Zaborowska                       | godz. 17.00 |
| 32. | 14.03.2013 | gm. Gostynin: Feliksów, Halinów, Nowa Wicś,<br>Skrzany   | godz. 17.00 |
| 33. | 14.03.2013 | gm. Gostynin: Sierakówka, Kleniew, Leśniewice,<br>Lisica, Sieraków, Osiny, Stanisławów Skrzański | godz. 17.00 |
| 34. | 15.03.2013 | gm. Gostynin – Sierakówka  | godz. 17.00 |
| 35. | 15.03.2013 | gm. Gostynin: Anielin, Kielpieniec, Marianów<br>Sierakowski                                      | godz. 17.00 |
| 36. | 18.03.2013 | Gm. Gąbin  | godz. 17.00 |
| 37. | 19.03.2013 | Gm. Bielsk: Śmiłowo, Tłubice, Dębsk  | godz. 14.00 |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|     |            |   |             |
|-----|------------|---|-------------|
| 38. | 19.03.2013 | Gm. Gąbin Borki                             | godz. 15.00 |
| 39. | 20.03.2013 | Gm. Bielsk Głino                            | godz. 14.00 |
| 40. | 20.03.2013 | Gm. Bielsk: Giżyno, Zakrzewo, Szewce        | godz. 14.00 |
| 41. | 21.03.2013 | Gm. Bielsk Urząd Gminy                      | godz. 14.00 |
| 42. | 21.03.2013 | Gm. Gąbin Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie   | godz. 17.00 |
| 43. | 22.03.2013 | Gm. Gąbin Nowy Kamień                       | godz. 14.00 |
| 44. | 25.03.2013 | Gm. Słupno Bielino                          | godz. 18.00 |
| 45. | 25.03.2013 | Gm. Słupno Wykowo                           | godz. 18.00 |
| 46. | 03.04.2013 | Gm. Gostynin Teodorów OSP w Nowej Hucie     | godz. 17.00 |
| 47. | 04.04.2013 | Gm. Gostynin Szkoła Podstawowa w Teodorowie | godz. 17.00 |
| 48. | 05.04.2013 | Gm. Staroźreby Rogowo                       | godz. 10.00 |
| 49. | 05.04.2013 | Gm. Staroźreby Nowa Góra                    | godz. 13.30 |
| 50. | 08.04.2013 | Gm. Gostynin Szkoła Podstawowa w Teodorowie | godz. 17.00 |

#### *IV. Dystrybucja Deklaracji*

Dla zapewnienia jak najlepszej obsługi mieszkańców, Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł umowy zlecenia z sołtysami oraz innymi, wskazanymi przez wójtów osobami, na podstawie których mogli oni pomóc mieszkańcom w wypełnianiu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyjaśniać na bieżąco wątpliwości mieszkańców w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Podpisanie w/w umów poprzedzone było szkoleniami dla w/w osób aby mogły one profesjonalnie się włączyć się w obsługę mieszkańców.

Pracownicy Biura ZGRP prowadzili dystrybucję druków Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Instrukcji wypełniania Deklaracji wśród sołtysów, na spotkaniach organizowanych we wszystkich urzędach gmin.

Po zakończonej akcji wypełniania Deklaracji przez mieszkańców, w terminach uzgodnionych z Wójtami/Burmistrzami, pracownicy Biura ZGRP ponownie spotkali się z sołtysami i odbierali wypełnione Deklaracje.

Oprócz tego, że mieszkańcy mieli możliwość pozyskania druku Deklaracji od sołtysa, Związek Gmin Regionu Płockiego prowadził wysyłkę korespondencji, tradycyjną pocztą do wszystkich właścicieli nieruchomości. Każdy z mieszkańców otrzymał druk Deklaracji, Instrukcje jej wypełnienia oraz ulotkę dotyczącą zasad segregacji odpadów.

Zweryfikowane pod względem poprawności Deklaracje zostały wprowadzone do systemu Doc.pl. W 2013 roku do systemu Doc.pl wprowadzono 32 150 Deklaracji.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Na bieżąco do systemu wprowadzano korekty Deklaracji. Korekty najczęściej dotyczyły zmian liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu przekazywania odpadów. W 2013 roku do systemu Doc.pl wprowadzono 10 612 korekt Deklaracji.

#### V. Korespondencja w zakresie przekazania indywidualnego numeru konta

Po wprowadzeniu Deklaracji do systemu Doc.pl, system automatycznie nadaje dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego.

W związku z tym, w Biurze ZGRP przygotowano pismo, informujące o numerze rachunkowego przypisanym do danej nieruchomości, terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór blankietu wpłaty. W 2013 roku wysłano około 28 000 takich pism.

Część mieszkańców telefonicznie lub osobiście w Biurze ZGRP dowiadywała się o numery kont, na które należy dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### VI. Opracowanie ulotki dla nieruchomości zamieszkałych :

**Mieszkańcu! Co powinieneś wiedzieć o nowym systemie**

**Pojemniki i worki dla zabudowy indywidualnej i zagrodowej**

1. Do momentu wyposażenia nieruchomości przez firmę wywozową w pojemniki na zmieszane odpady komunalne/pozostałe po sortowaniu oraz worki na odpady segregowane, gromadź odpady we własnych workach. Firma wywozowa odbierze wszystkie wystawione przez Ciebie odpady.

**UWAGA!** Jeśli segregujesz opisy wystawione worki, usprawni to odbiór odpadów.

Pojemność Twojego pojemnika powinna zależeć od liczby zadeklarowanych przez Ciebie osób, np. rodzina do 2 osób - 120l, od 3 do 4 osób - 240 l, od 5 osób kombinacja tych pojemników.

Jeśli zadeklarowałeś segregację odpadów firma wywozowa zostawi Ci również pakiet worków, na który składa się: worek na tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania wielomateriałowe, worek na szkło, worek na odpady zielone – w przypadku zadeklarowania oddawania odpadów zielonych.

Jeśli potrzebujesz więcej worków, musisz zapewnić je we własnym zakresie.

Pamiętaj ! Oznacz wystawione worki z

**Pojemniki i worki dla zabudowy wielorodzinnej**

2. Jeśli zadeklarowałeś selektywne zbieranie odpadów to w worku na odpady segregowane nie mogą znaleźć się odpady zmieszane.
3. Do zbiorczych pojemników na odpady zmieszane nie możesz wrzucać worków z odpadami posegregowanymi i odwrotnie.

**Opłata**

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami: w przypadku segregacji odpadów wynosi 7 zł za osobę; w przypadku oddawania tylko odpadów zmieszanych 16 zł za osobę.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi możesz uiścić w placówkach bankowych, pocztowych lub innych oraz za pośrednictwem bankowych usług elektronicznych.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości otrzymał indywidualny rachunek bankowy wraz ze wzorem wypełnionego blankietu przelewu.

**Pamiętaj! Wpłaty na otrzymany indywidualny rachunek bankowy może dokonywać wyłącznie osoba, na której nazwisko deklaracja została złożona.**

Pierwszą wpłatę należało uiścić do 15 sierpnia 2013r., kolejne do 15-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek



**Od 1 lipca 2013r. właścicielem odpadów komunalnych, na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród jest Związek Gmin Regionu Płockiego.**

**START NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Segregacja krok po kroku dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomość**



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

odpadami posegregowanymi-  
usprawni to odbiór odpadów.

ponoszenia opłaty od 1 lipca 2013r.  
niezależnie od terminu złożenia deklaracji.

stała lub okresowo (sezonowo)

Jeśli zadeklarowałeś selektywne zbieranie odpadów, to w pojemniku na odpady zmieszane nie mogą znaleźć się odpady podlegające segregacji i odwrotnie.

**Pamiętaj!** Opłata jest podatkiem, czyli publicznoprawnym, przymusowym oraz bezwrotnym świadczeniem pieniężnym związanym z polityką ekologiczną Państwa, wynikającym z ustawy podatkowej. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Nowe podejście do gospodarowania odpadami ma doprowadzić do sytuacji, w której w rowach, lasach nie będą powstawały dzikie wysypiska śmieci, zwiększy się recykling i przygotowanie do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ograniczeniu ulegnie masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywana do składowania.

**Odbiór odpadów**

1. Kody kreskowe identyfikujące właściciela nieruchomości lub zarządców zabudowy wielorodzinnej oraz rodzaj odpadów, którymi oznaczysz pojemniki i worki, otrzymasz od firmy wywozowej.

W przypadku nieruchomości mieszanej, na której oprócz tego, że zamieszkują mieszkańcy, prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, swoim zakresem nie obejmująca obsługi klienta na terenie nieruchomości, lub oferowane usługi wykonywane są w całości poza terenem nieruchomości, opłata ponoszona będzie tylko za część zamieszkałą nieruchomości.

Związek Gmin Regionu Płockiego odpowiada za organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia kodu zgłoś ten fakt do ZGRP. Jeśli nie zdążyłeś tego zrobić przed odbiorem firma wywozowa wygeneruje i naklei kod jednorazowy na worek lub pojemnik.

Jeśli zechcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat nowego systemu oraz segregacji odpadów, prosimy kierować pytania i uwagi do:

Harmonogramy odbiorów odpadów oraz mycia i dezynfekcji pojemników powinieneś otrzymać od firmy wywozowej. Dodatkowo można je pobrać ze strony [www.odpady.zgrp.pl](http://www.odpady.zgrp.pl), w Urzędzie Gminy lub Biurze ZGRP.

**Biura Związku Gmin Regionu Płockiego,**  
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock,  
tel./fax 24 366 03 00  
zgrp@zgrp.pl

Firma wywozowa zabierze Twoje odpady tylko w sytuacji, gdy w dniu odbioru wystawiasz pojemniki i worki przed posesją do dróg gminnych i ustawisz w miejscu widocznym do odbioru.


Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej [www.odpady.zgrp.pl](http://www.odpady.zgrp.pl)

Firma wywozowa odbierze wszystkie wystawione przez Ciebie odpady komunalne.


Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji, przedsiębiorstw), dostępna jest na stronie internetowej [www.odpady.zgrp.pl/niezamieszkal](http://www.odpady.zgrp.pl/niezamieszkal)

W przypadku braku odbioru odpadów przez firmę wywozową zgłoś ten fakt w ciągu 48 h do Biura ZGRP.





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Starożreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród



**WRZUCAMY:** kartki, gazety, książki, torby papierowe, katalogi, ulotki, zeszyty, kartony, tekturę, kartony po napojach, koncentraty spożywczych, mleku, opakowania po jajkach, nabiale (typu PET, plastikowe),

butelki z oznaczeniami: PET, HDPE, LDPE, PE, PP, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, czyste kanistry plastikowe, plastikowe koszyki i siatki po owocach, torby, reklamówki, woreczki plastikowe, opakowania styropianowe, aluminiowe i stalowe puszki po napojach, konserwach, metalowe i plastikowe zakrętki.

**NIE WRZUCAMY:** tłustego lub mokrego papieru i opakowań papierowych, tapet, lakierowanych ulotek i gazet, pieluch, podpasek, tamponów, opakowań po: środkach chwastobójczych, lekach, kanistrach po olejach, benzynach, smarach, chłodziwach, farbach, lakierach, wyrobów z PCV, wykładzin, tapet, worków po cementzie, wyrobów typu: zabawki, strzykawki, części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV (obudowy monitorów, telewizory, piloty itp.)

**WRZUCAMY:** białe i kolorowe słoiki, butelki po napojach, przetworach, alkoholach, opakowania po kosmetykach.

**NIE WRZUCAMY:** opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek, szkła tłuczonego, okularowego, okiennego, zbrojonego, płaskiego, żaroodpornego, gospodarczego (miska szklanych, szklanek, kieliszków, talerzy, doniczek, itp.), nietłukącego (Duralux, Arcoroc, Vareco),

#### Uwaga!

Po odpady segregowane może przyjechać śmieciarka lub samochód skrzyniowy.

#### Ważne!

Opakowania bezwzględnie powinny być pozbawione zawartości. Dokładne mycie opakowań, usuwanie etykiet, resztek zamknięć nie jest konieczne. Konieczne zgnieć butelki plastikowe, puszki aluminiowe, kartony wielomateriałowe – zaoszczędzisz miejsce w worku.



**WRZUCAMY:** skoszoną trawę, chwasty, drobne gałązki, liście, korę (jeśli masz możliwość – kompostuj, uzyskasz dobrą ziemię dla

roślin).

**NIE WRZUCAMY:** pozostałości z uprawy pól i sadów, słomy, siana, gałęzi, wyciętych drzew i konarów, zgniłych warzyw i owoców, odpadów kuchennych (np. chleb, ser, mięso), obierków owoców i warzyw, roślin typu choinki i krzewy, roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakterijnymi, wirusowymi.



**ODPADY KOMUNALNE POZOSTAŁE PO SORTOWANIU WRZUCAMY** do pojemnika na odpady zmieszane.

Dopuszcza się umieszczanie w nim odpadów zmieszanych zebranych w foliowych workach lub reklamówkach.

**UWAGA!** Wystudzony popiół należy gromadzić oddzielnie w workach i wystawić w terminie odbioru odpadów zmieszanych.

**NIE WRZUCAMY:** odpadów niebezpiecznych dla środowiska i ludzi, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz budowlanych.

#### Uwaga!

Dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej firma wywozowa, na podstawie wcześniej przekazanego właścicielowi nieruchomości zamieszkałej harmonogramu, odbierać będzie: odpady elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne, wielkogabarytowe.

**ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE**  
Radia, telewizory, piloty, komputer, telefony, drukarki, skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD (pralki, lodówki, sokowirówki itp.).

#### ODPADY NIEBEZPIECZNE

Leki, chemikalia, baterie, akumulatory, świetlówki, opakowania i butelki po olejach smarach, płynach chłodniczych, drobnym opakowaniu po środkach chwastobójczych używanych w gospodarstwie domowym, strzykawki, opakowania po lekarstwach, termometry, rtęciówki, żarówek świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, ekrany i lampy telewizyjne, tusze, tonery.

#### ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Mebie, dywany, szkło okienne samochodowe, okna, drzwi, tapety, elementy łazienkowe, obudowy telewizorów, zużyte opony z wyjątkiem opon, które powstają w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub gospodarczą.

#### Uwaga!

Potrzebę odbioru odpadów remontowo-budowlanych należy zgłosić do Biura ZGR telefonicznie, pisemnie lub korzystając z wniosku umieszczonego na stronie www.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwe będzie odebranie i zagospodarowanie posegregowanych

#### ODPADÓW REMONTOWO

**BUDOWLANYCH** przez firmę wywozową. Mieszkaniec zobowiązany jest, we własnym zakresie zamówić i opłacić wynajem odpowiedniego pojemnika.

Odbierane będą posegregowane odpady drobnych remontów w gospodarstwach domowych prowadzonych we własnym zakresie: oddzielnie czysty gruz, oddzielnie ceramika łazienkowa, okna, tapety, styropian, zlewy, sedesy, krany, baterie łazienkowe, kaloryfery, futryny, szyby itp. Gruz zmieszany z pozostałymi odpadami nie będzie odbierany w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

VII. Opracowanie ulotki dla nieruchomości niezamieszkałych.

**OPŁATA**

- Opłata za wywóz odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów zielonych) jest ustalana przez Zarząd Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy.
- Wysokość opłaty jest wyznaczona w odniesieniu do pojemności pojemnika oraz rodzaju odpadów.
- Opłata jest wyznaczona w odniesieniu do pojemnika z dnia 21.06.2013r. Uwaga: w odniesieniu do pojemnika, którego pojemność została zwiększona, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do zwiększonej pojemności.
- W przypadku zmiany pojemności pojemnika, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do nowej pojemności.
- Opłata jest wyznaczona w odniesieniu do pojemnika z dnia 21.06.2013r. Uwaga: w odniesieniu do pojemnika, którego pojemność została zwiększona, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do zwiększonej pojemności.
- W przypadku zmiany pojemności pojemnika, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do nowej pojemności.

**POJEMNIKI I WÓRKI**

- Od 1 lipca 2013 roku w odniesieniu do pojemników na odpady komunalne, pojemniki o pojemności większej niż 120 litrów nie mogą być używane do wywozu odpadów komunalnych.
- W przypadku zmiany pojemności pojemnika, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do nowej pojemności.
- W przypadku zmiany pojemności pojemnika, opłata jest wyznaczona w odniesieniu do nowej pojemności.

**ODBIÓR ODPADÓW**

- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu odpadów komunalnych w sposób określony w umowie o wywóz odpadów komunalnych.
- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu odpadów komunalnych w sposób określony w umowie o wywóz odpadów komunalnych.
- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu odpadów komunalnych w sposób określony w umowie o wywóz odpadów komunalnych.
- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu odpadów komunalnych w sposób określony w umowie o wywóz odpadów komunalnych.

**UWAGA**

Suma pojemności odpadów pozostałych po sortowaniu oraz odpadów zielonych i oddawanych w sposób selektywny, łącznie nie może przekroczyć pojemności zadeklarowanej przez Ciebie pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W przypadku stwierdzenia zwiększonej ilości lub pojemności pojemników na odpady w stosunku do zadeklarowanej firmy wywozu odpadów, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty różnicy w kosztach wywozu odpadów.

Od 1 lipca 2013r. właścicielem odpadów komunalnych na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród jest Związek Gmin Regionu Płockiego.


Nowe zasady do gospodarowania odpadami ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów, które nie będą przetwarzane w sposób selektywny, zwiększą się recykling i przygotowanie do ponownego użycia: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów bio- i zielonych i innych. Ograniczeniu ulegnie wywóz odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Związek Gmin Regionu Płockiego odpowiada za zagwarantowanie i zapewnienie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.


Jeśli zachodziłoby pytanie, prosimy o kontakt z firmą, która ma obowiązek wywozu odpadów komunalnych, prosimy o kontakt z firmą, która ma obowiązek wywozu odpadów komunalnych.

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego,  
ul. Żglenickiego 42, 09-411 Płock,  
tel./fax 24 366 03 00,  
tel. 24 366 03 02, 24 366 03 01, 24 366 03 06,  
24 366 03 08, 24 366 03 09  
zgrp@zgrp.pl  
Więcej informacji można znaleźć na  
www.zgrp.pl





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród




Program umożliwia pracownikom Biura Związku Gmin Regionu Płockiego bieżącą rejestrację zgłoszeń dokonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w zakresie:

- Braku otrzymanego harmonogramu
- Braku odbioru odpadów elektrycznych
- Brak odbioru odpadów niebezpiecznych
- Braku odbioru opon
- Braku odbioru odpadów segregowanych
- Braku odbioru odpadów wielkogabarytowych
- Braku odbioru odpadów zielonych
- Braku odbioru odpadów zmieszanych
- Braku odbioru pojemnika
- Braku otrzymania worków
- Oraz innych szczególnych przypadków wyżej niewymienionych.

Najistotniejszą zaletą programu jest możliwość natychmiastowego zarejestrowania sprawy i przekazania jej do wiadomości Wykonawcy, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej na terenie Gminy, z której mieszkaniec zgłasza dany problem. Należy również podkreślić, iż Firmy mają z góry określony czas na podjęcie sposobu wyeliminowania zgłaszanego problemu. W odniesieniu do zgłoszeń dokonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest to 48 godzin, zaś w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – 24 godziny.

Istotnym elementem funkcjonowania programu Temida jest stale monitorowanie przez pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ilości wprowadzanych wezwań, jak również czasu w jakim



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobín, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

usuwane są usterki. Dzięki programowi prowadzone są statystyki w zakresie zgłaszanych problemów, co pozwala na interwencję Zamawiającego w obszarach najbardziej problemowych.

Formularz zgłoszenia problemu:

- Złóż zgłoszenie:
- Data zgłoszenia: 2014-03-21
- Czas reakcji:
- Powód zgłoszenia:
  - brak harmonogramu
  - brak odbioru elektrycznych
  - brak odbioru niebezpiecznych
  - brak odbioru opłat
  - brak odbioru segregowanych
  - brak odbioru wielkogabarytowych
  - brak odbioru zielonych
  - brak odbioru zamieszanych
  - brak pojemnika
  - brak worków
  - inne


Szczegóły nieruchomości

Formularz zgłoszenia problemu:

- Typ nieruchomości:
- Gmina:
- Podmiot:
- Miejscowość:
- Ulica:
- Numer domu:
- Numer lokalu:
- Numer działki:

## IX. STRONA INTERNETOWA

Dla potrzeb właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych Związek Gmin Regionu Płockiego utworzył stronę internetową [www.odpady.zgrp.pl](http://www.odpady.zgrp.pl), na której zawarł wszelkie niezbędne informacje związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej na terenie Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego.




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Portal ten zawiera wszelkie obowiązujące akty prawne wraz z regulaminami poszczególnych Gmin, z którymi każda osoba objęta systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być zapoznana.

Na stronie na bieżąco umieszczane są komunikaty związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej, harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych z podział na gminy oraz nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Mieszkaniec ma możliwość pobrania druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wniosku dotyczącego zgłoszenia wywozu odpadów remontowo budowlanych.


Dodatkowo „portal odpadowy” Związku Gmin Regionu Płockiego zawiera informacje dotyczące dyżurów w Urzędach poszczególnych gmin objętych systemem gospodarki komunalnej, wraz z ich terminami oraz godzinami, w których pracownicy Biura Związku Gmin Regionu Płockiego są dostępni, limity odzysku i recyklingu a także aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

Strona promuje również wartości edukacyjne są nimi m. in. informacje dotyczące zagrożeń związanych ze spalaniem „odpadów w piecu”, ulotka w wersji elektronicznej dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz opis nowego systemu gospodarki komunalnej wraz z zasadami segregacji odpadów komunalnych.



## X. Polecenia księgowania

W związku z tym, że część mieszkańców dokonywała wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na błędne numery kont rachunkowych, podczas księgowania wpłat, na bieżąco, pracownicy dokonujący rozksięgowywania wpłat telefonicznie uzgadniali z właścicielami nieruchomości okoliczności



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biata, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

powstawania w/w błędów. Informowali o prawidłowym numerze rachunku bankowego telefonicznie a następnie wysłali w wersji papierowej.

W 2013 roku rozksięgowano **88 418** przelewów.

W 2013 roku wystawiono **621** dokumentów PK.

#### ***XI. Pisma wychodzące:***

---

- 36 pism dotyczących: zmiany liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość (zgony, urodzenia, zmiana miejsca zamieszkania), błędnie wypełniona Deklaracja lub wypełniony nieaktualny druk
- 35 pism dotyczących: prośb o umorzenie opłat, zwolnienia z opłat
- 14 pism do Banków Spółdzielczych zlokalizowanych na terenie gmin członków ZGRP, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz do jednostki organizacyjnej Poczty Polskiej S.A. obsługującej w/w teren, w którym zwrócono się z prośbą do pracowników banków i poczty, aby podczas obsługi mieszkańców przypominali mieszkańcom, że wpłaty mają być dokonywane na indywidualny nr rachunku bankowego. Do pisma dołączono wzór prawidłowo wypełnionego blankietu wpłaty.

#### ***XII. Weryfikacja baz danych***

---

W związku z potrzebą sprawdzenia czy wszystkie osoby i firmy z terenu gmin, które powierzyły gospodarkę odpadami ZGRP, złożyły deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami, zweryfikowano **8161** rekordów, porównując je z danymi z systemu DOC.pl i przygotowując tym samym bazy do wysłania wezwań do złożenia deklaracji.


##### **2. Wysłanki wezwań do złożenia deklaracji**

Po zweryfikowaniu baz z gmin przygotowano wezwania do złożenia deklaracji w stosunku do tych osób o podmiotów, które nie wykonały obowiązku ustawowego w tym zakresie. W sumie w roku 2013 wysłano **1738** wezwań

---

Po wysłanych wezwaniach przyjmowano składane wyjaśnienia o powodzie niezłożenia deklaracji, w sumie przyjęto ich łącznie **864**.

W kilku przypadkach osoby, które dostały wezwanie do złożenia deklaracji, pisemnie oświadczały, że nie ma podstaw do złożenia przez nich deklaracji. Jeśli były to osoby, co do których nie mieliśmy wątpliwości, że zamieszkują pod danym adresem, otrzymywały od nas odpowiedzi o obowiązku złożenia w/w deklaracji. Takie pisma wysłaliśmy **10** osobom.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

### *XIII. Wprowadzanie deklaracji do systemu DOC*

---

Po wprowadzeniu deklaracji do systemu podlega ona ostatecznej weryfikacji, co do poprawności wprowadzenia, w związku z tym przed ostatecznym zatwierdzeniem jej i nadaniu numeru konta bankowego sprawdzono i przyjęto **1934** deklaracje. Po przyjęciu jej w systemie drukowano numer konta oraz harmonogram odbioru odpadów i wysyłano do osoby, która w/w deklarację złożyła.

W przypadku, gdy składane deklaracje (zarówno pierwsze, jak i korekty) zawierały błędy, lub co których mieliśmy podejrzenia, co do ich rzetelności, wysyłane były pisma wzywające do uzupełnienia braków w deklaracji, lub do skorygowania wypełnioncj nierzetelnie deklaracji. Wysłano ich w 2013 roku **595** szt.

Przed 1 lipca trwała intensywna praca nad wprowadzeniem składanych deklaracji do systemu DOC, w sumie wprowadziliśmy ich **6375** sztuk.

### *XIV. Kontrola i rozliczenia Wykonawców:*

---

W okresie lipiec – grudzień 2013 r. przyjmowano zgłoszenia, interwencje o nieprawidłowościach w realizacji umowy z Wykonawcami, które były na bieżąco weryfikowane i usuwane.

Dane z systemu Temida dotyczące zgłoszeń mieszkańców w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu usługi odbioru odpadów przez Wykonawców: wrzesień – 627 szt. zgłoszeń, październik – 421 szt. zgłoszeń, listopad – 232 szt. zgłoszeń, grudzień – 193 szt. zgłoszeń.

W dniu 16 sierpnia podpisano umowę nr 65/0/2013 z firmą EKO MAZ sp. z o.o. ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock na wykonanie zastępcze w miesiącu sierpniu 2013r. w gminie Gąbin ze względu na brak odbioru odpadów przez wykonawcę Firmy Veolia. Zostały odebrane odpady z miejscowości Olkusz, Nowe Grabie, Ludwików. Zapłacono za wykonanie prac zgodnie z umową kwotę 2 155,72 zł.


Poniesione koszty zostały wliczone do naliczonych kar umownych za miesiąc sierpień 2013 roku dla Wykonawcy.

Sporządzanie miesięcznych rozliczeń z wykonania umowy w zakresie odebranych ilości odpadów oraz wyliczanie należnej kwoty do wypłaty za odbiór i zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych za każdy miesiąc, weryfikacja dokumentów rozliczeniowych.

Naliczenie kar umownych wynikających z zapisów umowy za nienależyte wykonanie umowy w miesiącu lipcu i sierpniu.


W okresie od lipca do grudnia 2013 roku wypłacono wynagrodzenia dla Wykonawców i naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w następujących miesiącach:





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

| Miesiąc     | Firma                    | Kwota należna zamieszkali | Kary zamieszkali    | Kwota należna niezamieszkali | RAZEM kwota należna zamieszkali i niezamieszkali |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 1           | 2                        | 3                         | 4                   | 5                            | 6  |
| VII         | Konsorcjum Remondis SITA | 384 000,91 zł             | 59 779,20 zł        | 24 682,49 zł                 | 348 904,20 zł                                    |
| VII         | Veolia                   | 240 765,06 zł             | 9 126,32 zł         | 3 194,11 zł                  | 234 832,85 zł                                    |
| <b>VII</b>  | <b>RAZEM</b>             | <b>624 765,97 zł</b>      | <b>68 905,52 zł</b> | <b>27 876,60 zł</b>          | <b>583 737,05 zł</b>                             |
| VIII        | Konsorcjum Remondis SITA | 384 000,91 zł             | 20 736,60 zł        | 32 017,72 zł                 | 359 282,03 zł                                    |
| VIII        | Veolia                   | 240 765,06 zł             | 26 091,24 zł        | 6 976,51 zł                  | 221 650,33 zł                                    |
| <b>VIII</b> | <b>RAZEM</b>             | <b>624 765,97 zł</b>      | <b>46 827,84 zł</b> | <b>38 994,23 zł</b>          | <b>580 932,36 zł</b>                             |
| IX          | Konsorcjum Remondis SITA | 384 000,91 zł             | 0 zł                | 58 703,70 zł                 | 442 704,61 zł                                    |
| IX          | Veolia                   | 240 765,06 zł             | 0 zł                | 12 069,07 zł                 | 252 834,13 zł                                    |
| <b>IX</b>   | <b>RAZEM</b>             | <b>624 765,97 zł</b>      | <b>0 zł</b>         | <b>70 772,77 zł</b>          | <b>695 538,74 zł</b>                             |
| X           | Konsorcjum Remondis SITA | 384 000,91 zł             | 0 zł                | 69 261,18 zł                 | 453 262,09 zł                                    |
| X           | Veolia                   | 240 765,06 zł             | 0 zł                | 7 781,46 zł                  | 248 546,52 zł                                    |
| <b>X</b>    | <b>RAZEM</b>             | <b>624 765,97 zł</b>      | <b>0 zł</b>         | <b>77 042,64 zł</b>          | <b>701 808,61 zł</b>                             |
| XI          | Konsorcjum Remondis      | 384 000,91 zł             | 0 zł                | 65 819,56 zł                 | 449 820,47 zł                                    |




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|            |                                |                        |                      |                      |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|            | SITA                           |                        |                      |                      |                        |
| XI         | Veolia                         | 240 765,06 zł          | 0 zł                 | 13 401,53 zł         | 254 166,59 zł          |
| <b>XI</b>  | <b>RAZEM</b>                   | <b>624 765,97 zł</b>   | <b>0 zł</b>          | <b>79 221,09 zł</b>  | <b>703 987,06 zł</b>   |
| XII        | Konsorcjum<br>Remondis<br>SITA | 384 000,91 zł          | 0 zł                 | 58 711,77 zł         | 442 712,68 zł          |
| XII        | Veolia                         | 240 765,06 zł          | 0 zł                 | 7 983,96             | 248 749,02             |
| <b>XII</b> | <b>RAZEM</b>                   | <b>624 765,97 zł</b>   | <b>0 zł</b>          | <b>66695,73</b>      | <b>691461,7</b>        |
|            | <b>RAZEM 2013<br/>rok</b>      | <b>3 748 595,82 zł</b> | <b>115 733,36 zł</b> | <b>360 603,06 zł</b> | <b>3 957 465,52 zł</b> |

➤ Odebrane ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Mg w poszczególnych miesiącach:

| SEKTOR I<br>Rodzaj odpadów                             | 2013 r.      |              |               |               |               |               |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Lipiec       | Sierpień     | Wrzesień      | Październik   | Listopad      | Grudzień      |
| 1  | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             | 7             |
| Odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji | 44,12        | 56,78        | 96,76         | 112,84        | 110,28        | 95,18         |
| Odpady komunalne opakowaniowe segregowane              |              | 0,60         | 9,84          | 14,24         | 10,22         | 12,45         |
| Odpady komunalne biodegradowalne                       |              |              | 1,32          | 0,42          | 0,38          | 0,68          |
| <b>RAZEM Mg</b>  | <b>44,12</b> | <b>57,38</b> | <b>107,92</b> | <b>127,50</b> | <b>120,88</b> | <b>108,31</b> |




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

71

| SEKTOR II  |              | 2013 r.      |               |               |               |               |  |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Rodzaj odpadów   | Lipiec       | Sierpień     | Wrzesień      | Październik   | Listopad      | Grudzień      |  |
| Odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji | 11,63        | 25,45        | 43,89         | 24,47         | 47,53         | 29,57         |  |
| Odpady komunalne opakowaniowe segregowane              | 0,70         | 0,84         | 6,73          | 6,54          | 8,23          | 6,05          |  |
| Odpady komunalne biodegradowalne                       | 0,20         | 0,39         | 0,81          | 4,35          | 2,11          | 0,00          |  |
| <b>RAZEM Mg</b>  | <b>12,53</b> | <b>26,68</b> | <b>51,43</b>  | <b>35,36</b>  | <b>57,87</b>  | <b>35,62</b>  |  |
| <b>RAZEM Sektor I + Sektor II Mg</b>                   | <b>56,65</b> | <b>84,06</b> | <b>159,35</b> | <b>162,86</b> | <b>178,75</b> | <b>143,93</b> |  |

➤ Odebrane ilości odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Mg w poszczególnych miesiącach:

| SEKTOR I   |        | 2013 r.  |          |             |          |          |         |  |
|--|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|--|
| Rodzaj odpadów   | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | RAZEM   |  |
| 1  | 2      | 3        | 4        | 5           | 6        | 7        | 8       |  |
| Odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji | 224,88 | 292,99   | 529,30   | 557,55      | 615,76   | 627,06   | 2847,54 |  |
| Odpady komunalne opakowaniowe segregowane              | 28,77  | 97,34    | 138,86   | 131,24      | 134,95   | 119,73   | 650,89  |  |
| Odpady komunalne biodegradowalne                       | 1,25   | 9,38     | 9,30     | 26,56       | 25,90    | 5,40     | 77,79   |  |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|  |                |                |                 |                 |                 |                 |                |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>RAZEM Mg</b>  | <b>254,90</b>  | <b>399,71</b>  | <b>677,46</b>   | <b>715,35</b>   | <b>776,61</b>   | <b>752,19</b>   | <b>3576,22</b> |
| <b>SEKTOR II</b>                                       |                |                |                 |                 |                 |                 |                |
| Odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji | 212,048        | 326,410        | 224,458         | 252,318         | 326,678         | 236,598         | 1341,912       |
| Odpady komunalne opakowaniowe segregowane              | 48,35          | 71,37          | 313,27          | 59,29           | 58,91           | 30,03           | 551,19         |
| Odpady komunalne biodegradowalne                       | 1,80           | 2,61           | 2,37            | 8,45            | 5,99            | 0,00            | 21,22          |
| <b>RAZEM Mg</b>  | <b>262,198</b> | <b>400,39</b>  | <b>540,098</b>  | <b>320,058</b>  | <b>391,578</b>  | <b>266,63</b>   | <b>1914,32</b> |
| <b>RAZEM Sektor I + Sektor II Mg</b>                   | <b>517,098</b> | <b>800,100</b> | <b>1217,558</b> | <b>1035,408</b> | <b>1168,188</b> | <b>1018,818</b> | <b>5757,17</b> |


#### *XV. Spotkania z Wykonawcami*

- w dniu 27 sierpnia 2013r miało miejsce spotkanie Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego na terenie gmin sektora I oraz przeprowadzono objazdową kontrolę realizacji umowy nr 53/O/2013 z dnia 25.06.2013r. na terenie gmin : Bielsk, Brudzeń Duży .
- W dniu 9.12.2013r w Urzędzie Gminy w Łącku odbyło się spotkanie Zarządu i pracowników ZGRP z przedstawicielami Urzędów Gmin z terenu sektora II oraz z Wykonawcą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. z siedzibą w Kielcach

W okresie od lipca do grudnia 2013 r. były organizowane spotkania robocze Wykonawców w biurze ZGRP z Dyrektorem i pracownikami biura.

Spotkanie Zarządu ZGRP z przedstawicielem Firmy SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. i przedstawicielem Gminy Słupno.






Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Organizowano w miarę potrzeb spotkania robocze Zarządu ZGRP z Wykonawcami w celu dokonania ustaleń dotyczących wykonania umowy .


***XVI. Kontrole nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.***

Przeprowadzono w miesiącach lipiec- grudzień 2013 r. w sektorze I - następujące kontrole w terenie:

- 12.07.2013r kontrola terminowości w zakresie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przedstawionych harmonogramem oraz wyposażenie nieruchomości w harmonogramy oraz worki na odpady przez firmę Remondis na terenie gminy Czerwińsk n\Wisłą odbioru odpadów komunalnych przez firmę Remondis na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą w następujących miejscowościach: Wilkówiec, Wychódzc, Miączyn, Wólka Przybójewska, Miączynek, Goławin, Czerwińsk/nad Wisłą, Osiek, Sielec, Goworowo, Przybojewo, Roguszyn, Chociszewo.



- 18.07.2013r. kontrola realizacji umowy przez Firmę REMONDIS Sp.zo.o. - Lider konsorcjum umowy nr 53/O/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności zrealizowanych odbiorów z przedstawionym przez Firmę harmonogramem, zakres rozwiezienia worków na odpady wśród mieszkańców, jakość usługi



świadczonej przez pracowników firmy odbierającej odpady. Kontrolę przeprowadzono na terenie Gminy Brudzeń Duży w miejscowościach: Murzynowo, Gorzechowo, Siecień Rumunki, Cierszewo, Uniejewo, Rokicie.

- 31 lipca 2013 przeprowadzono kontrolę interwencyjną w związku z brakiem odbioru odpadów w Bielsku na ul. Chabrowej 8/1.
- 05.08.2013r dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem przez Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział W Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 32; SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 31, na terenie gminy Bielsk w miejscowości Cekanowo.
- 07.08.2013r. dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych przez Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział W Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 32; SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 31, na terenie gminy Bielsk w następujących miejscowościach: Kędzierzyn, Cekanowo, Lubiejewo, Gilino.
- 13 sierpnia 2013r. dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych przez Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział W Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 32; SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400, ul.





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


Przemysłowa 31, na terenie gminy Bielsk w następujących miejscowościach: Kędzierzyn, Cekanowo, Lubiejewo, Gilino, Zagroba oraz na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w następujących miejscowościach: Zarębin, Wólka Przybójevska, Miączynek, Miączyn, Wola, Goławin, Czerwińsk nad Wisłą, Zdziarka, Goworowo, Garwolewo, Roguszyn, Wilkowuje, Nowe Przybojowo.

- W dniach 31.07.2013r. – 1.08.2013r dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru z terenu gmin z sektora I w następujących miejscowościach:

**Brudzeń Duży:** Parzeń, Janówek, Sikórz.; **Stara Biała:** Kamionki, Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice;

**Bielsk:** Cekanowo, Kędzierzyn, Gilino, Giżyno;


**Drobin:** Łęg Probostwo, Biskupice, Świerczynek Cieszewo, Chudzyno;




Ul. Zaleska w Drobinie



Ul. Rynek w Drobinie



Cmentarz w Drobinie



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród




Maliszewko

**Staroźreby:** Zdziar mały, Zdziar Las;

**Wyszogród:** Kobylniki, Grodkowo, Rębowo, Wyszogród, Chmielowo;

**Czerwińsk nad Wisłą:** Wola, Czerwińsk nad Wisłą, Sielec, Zarebin, Wilkówiec, Wychódźc, Chociszewo, Golawin, Wólka Przybojewska; **Słupno:** Wykowo, Mirosław Gulczewo.



- 02.09.2013 r. dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych przez Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział W Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 32; STTA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 31, na terenie gminy Bielsk w następujących miejscowościach: Kędzierzyn, Cekanowo, Lubiejewo, Gilino, Zagroba.






Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród



- 14.10.2013r. dokonano kontroli dojazdu do nieruchomości celem odbioru odpadów komunalnych przez Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział W Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 32; SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-400, ul. Przemysłowa 31, na terenie gminy Stara Biała.





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

W sektorze II przeprowadzono następujące kontrole w terenie:

- W dniu 17.07.2013r. dokonano kontroli terminowego odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru w następujących miejscowościach na terenie sektora II w gminie Łąck: Grabina, Zaździerz, Koszclówka, Matyldów, Wincentów



- W dniu 07.08.2013 dokonano kontroli wykonania terminowej zbiórki odpadów przez firmę Veolia na terenie gminy Gostynin w następujących miejscowościach: Stefanów, Emilianów, Miałkówka, Antoninów, Nagodów, Krzywie, Huta Nowa, Choinek, Nowa Wieś, Kielpieniec.




Bieżące przyjmowanie interesantów, zgłoszeń telefonicznych i elektronicznych mieszkańców o wnioskach, uwagach dotyczących funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpowiedziano na przyjęte pisma i monity mieszkańców w ilości - 642 pism.

### *XVII. Statystyki*

Prowadzono na bieżąco analizy i statystyki wprowadzanych deklaracji.

Na dzień 08.08.2013r. wprowadzono **27 614** aktywnych deklaracji.



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gabin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Wg złożonych na dzień 08.08.2013r deklaracji zostało objętych systemem 87 366 mieszkańców.

Na dzień 17.12.2013r. wprowadzono 28 475 aktywnych deklaracji.

wg złożonych na dzień 17.12.2013r deklaracji zostało objętych systemem 88 094 mieszkańców.

29.10.2013r. - Sporządzono ankiety z realizacji i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach od 1 lipca 2013r.

### *XVIII. Sprawozdania kwartalne*

Weryfikacja sprawozdań kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gmin członków ZGRP za 2013 rok.

Złożone sprawozdania kwartalne podmiotów odbierających odpady komunalne z poszczególnych gmin :

➤ Dla gminy Bielsk:

I kwartał 2013r.: Remondis Drobin, Remondis, ZGK w Wyszogrodzie, SITA PGK Sp z o.o., Petrotex

II kwartał 2013: Petrotex, Remondis Drobin, Remondis, SITA PGK Sp z o.o, ZG

Przyjęte sprawozdania kwartalne podmiotów odbierających odpady komunalne z poszczególnych gmin :

➤ Dla gminy Bielsk:

I kwartał 2013r.: Remondis Drobin, Remondis, ZGK w Wyszogrodzie, SITA PGK Sp z o.o., Petrotex

II kwartał 2013: Petrotex, Remondis Drobin, Remondis, SITA PGK Sp z o.o, ZGK w Wyszogrodzie,

➤ Dla gminy Brudzeń Duży:

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, Petrotex, EKO MAZ Płock,

II kwartał 2013: EKO MAZ Płock, Petrotex, Remondis, SITA PGK Sp z o.o

III kwartał 2013 - EKO MAZ Płock,

➤ Dla gminy Czerwińsk nad Wisłą

I kwartał 2013: PGK Płońsk, SITA PGK Sp z o.o, Petrotex, Remondis,

II kwartał 2013: Remondis, Petrotex, SITA PGK Sp z o.o

➤ Dla gminy Drobin

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis Drobin,

II kwartał 2013: Remondis Drobin, SITA PGK Sp z o.o

➤ Dla gminy Gabin

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, Veolia Usługi dla Środowiska, EKO MAZ Płock, HATREX Gabin, Petrotex

II kwartał 2013: Petrotex, EKO MAZ Płock, Remondis, Veolia Usługi dla Środowiska, SITA PGK Sp z o.o

III kwartał 2013: EKO MAZ Płock,

➤ Dla gminy Gostynin



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

I kwartał 2013: PHU US KOM Kolodziejski Gostynin, POM Gostynin, Veolia Usługi dla Środowiska, EKO SERWIS Kutno

II kwartał 2013: Veolia Usługi dla Środowiska, PHU US KOM Kolodziejski Gostynin,

➤ Dla gminy Łąck

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, EKO MAZ Płock,

II kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, EKO MAZ Płock

III kwartał 2013 - EKO MAZ Płock

➤ Dla gminy Pacyna

I kwartał 2013: MIG MA Sp z o.o., EKO SERWIS Kutno, HATREX Gąbin,

II kwartał 2013: MIG MA Sp z o.o, HATREX Gąbin,

➤ Dla gminy Słupno

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, Petrotex, EKO MAZ Płock

II kwartał 2013: Petrotex, EKO MAZ Płock, SITA PGK Sp z o.o, Remondis,

III kwartał 2013: EKO MAZ Płock.

➤ Dla gminy Stara Biała

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Remondis, Petrotex, EKO MAZ Płock,

II kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Petrotex, EKO MAZ Płock, Remondis,

III kwartał 2013 - EKO MAZ Płock

➤ Dla gminy Staroźreby

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, PGK Płoński, Remondis Drobin, Petrotex,

II kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Petrotex, Remondis Drobin

➤ Dla gminy Szczawin Kościelny

I kwartał 2013: Veolia Usługi dla Środowiska, SITA PGK Sp z o.o, HATREX Gąbin,

II kwartał 2013: HATREX Gąbin, Veolia Usługi dla Środowiska, SITA PGK Sp z o.o.

III kwartał 2013- SITA PGK Sp zo.o.

➤ Dla Gminy Wyszogród

I kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Petrotex

II kwartał 2013: SITA PGK Sp z o.o, Petrotex

• Wpłynęły również sprawozdania zerowe od firm :

➤ Dla gminy Bielsk:


I kwartał 2013: PGK Płoński,

II kwartał 2013: EKO MAZ Płock, M. Jezierska usługi Asenizacyjne (ciekle),

III kwartał 2013: ZGK Wyszogród, Petrotex, EKO MAZ Płock,

➤ Dla gminy Brudzeń D.

III kwartał 2013: Petrotex



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

➤ Dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą

I kwartał 2013: SITA Warszawa, Blysk Bis Sp z o.o., ZGK Wyszogród

II kwartał 2013: EKO MAZ Płock,

III kwartał 2013: Petrotex, EKO MAZ Płock, ZGK Wyszogród,

➤ Dla Gminy Drobin

I kwartał 2013: MPK SP z o.o., Partner D. Apelski Warszawa, EKO MAZ Płock, Ziemia Polska, EKOM, EMPEGEK, Żuromińskie ZK Sp. z o.o., REMONDIS, ZGK Płońsk, Remondis Drobin, ZGK Wyszogród, PPUH Czyścioch,

II kwartał 2013: Partner D. Apelski Warszawa, Ziemia Polska, Żuromińskie ZK Sp. z o.o., MPK SP z o.o., EMPEGEK, EKOM, EKO MAZ Płock, REMONDIS, PGK Płońsk, PPUH Czyścioch, ZGK Wyszogród,

III kwartał 2013: EKO MAZ Płock, REMONDIS, SITA PGK Sp z o.o., PGK Płońsk, MPK SP z o.o., PPUH Czyścioch, EMPEGEK, Ziemia Polska, Cleaner Elbląg (ciekle), Żuromińskie ZK Sp. z o.o., Petrotex, ZGK Wyszogród, HATREX Gąbin, EKOM, Partner D. Apelski Warszawa

➤ Dla gminy Gąbin

I kwartał 2013: MPK SP z o.o., Ziemia Polska, POM Gostynin, Remondis Drobin, ZGK Wyszogród, POM Eko Serwis Kutno, PPUH Czyścioch,

II kwartał 2013: MPK SP z o.o.,

III kwartał 2013: ZGK Wyszogród, Petrotex,.

➤ Dla Gminy Gostynin

I kwartał 2013- ZGK Wyszogród, SITA PGK Sp z o.o., Remondis, Remondis Drobin

II kwartał 2013: Ziemia Polska, PPUH Czyścioch, Remondis Drobin, Remondis, SITA PGK Sp z o.o., SITA PGK Sp z o.o. (ciekle), EKO MAZ Płock, ZGK Wyszogród, HATREX Gąbin, Remondis,

III kwartał 2013: Remondis Drobin, PPUH Czyścioch, Ziemia Polska, Remondis, EKO MAZ Płock, EKO SERWIS Kutno, SITA PGK Sp z o.o., SITA PGK Sp z o.o. (ciekle), POM Gostynin, ZGK Wyszogród,

➤ Dla gminy Łąck

I kwartał 2013- POM Gostynin, PPUH Czyścioch, EKO SERWIS Kutno, Remondis Drobin, ZGK Wyszogród,

III kwartał 2013- ZGK Wyszogród,

➤ Dla gminy PACYNA


II kwartał 2013- Remondis, SITA PGK Sp z o.o.,

III kwartał 2013- ZGK Wyszogród, EKO MAZ Płock,

➤ Dla gminy Słupno

III kwartał 2013: Petrotex, ZGK Wyszogród,

➤ Dla gminy Stara Biała



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

I kwartał 2013- Ziemia Polska, PPUH Czyścioch, ZGK Wyszogród, Remondis Drobin, MPK SP z o.o, HATREX Gąbin,

II kwartał 2013- MPK SP z o.o,

III kwartał 2013- Petrotex, ZGK Wyszogród.

➤ Dla gminy Staroźreby

I kwartał 2013- MPK SP z o.o, PGK Płońsk (ciekle), Remondis, PPUH Czyścioch, ZGK Wyszogród, EKO MAZ Płock,

II kwartał 2013: Remondis, EKO MAZ Płock,

III kwartał 2013: Petrotex, EKO MAZ Płock, Ziemia Polska, ZGK Wyszogród.

➤ Dla gminy Szczawin Kościelny

II kwartał 2013 - EKO MAZ Płock, Remondis,

III kwartał 2013- EKO MAZ Płock, ZGK Wyszogród.

➤ Dla gminy Wyszogród

I kwartał 2013- HATREX Gąbin, Remondis, Ziemia Polska, PGK Płońsk, PPUH Czyścioch, EKO SERWIS Kutno, Remondis Drobin

II kwartał 2013- HATREX Gąbin, Remondis, EKO MAZ Płock,

III kwartał 2013- EKO MAZ Płock, Petrotex.


Powyższe dane zostały przyjęte sprawdzone, zostaną wykorzystane do sporządzenia sprawozdań za 2013 rok .

## FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

W ramach czynności prowadzonych w zakresie finansów i księgowości zrealizowano:

1. Przyjęto do realizacji 1139 dokumenty finansowe (faktury) dotyczących działań własnych Związku Gmin Regionu Płockiego oraz projektów realizowanych przez ZGRP;
2. Wystawiono 501 not księgowych dotyczących sfinansowania działań własnych Związku Gmin Regionu Płockiego (składka członkowska) oraz projektów realizowanych przez ZGRP;
3. Zrealizowano polecenia zapłaty (przelewy/zlecenia) na podstawie dokumentów sprawdzonych pod względem formalno – rachunkowym oraz merytorycznym wg zestawienia:

| Typ zlecenia                 | Liczba obciążeń | Suma obciążeń  |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Przelew ZUS                  | 39              | 335 646,47 PLN |
| TransPay (wyplaty gotówkowe) | 13              | 10 100,00 PLN  |
| Przelew krajowy              |                 | PLN            |
| Przelew US                   | 12              | 57 041,00 PLN  |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Transfer (między kontami ZGRP)

PLN

#### Razem

4. Prowadzono dokumentację księgową zgodnie z "Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych";
5. Prowadzono dokumentację księgową zgodnie z "Instrukcją kasową Związku Gmin Regionu Płockiego";
6. Monitorowano wpłaty i wypłaty płatności na/z kont bankowych oraz dokonywano okresowych analiz;
7. Dokonano księgowania zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa w tym zakresie oraz „Zasadami (polityką) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont”.

## ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA

**W ramach czynności prowadzonych w zakresie administracji i organizacji zrealizowano:**


1. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie których podjęto 52 uchwały,
2. odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w czasie których podjęto 37 Uchwał,
3. wydano 20 upoważnień Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym:
  - 6 upoważnień Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego do przeprowadzenia audytu w gminie w zakresie konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 – Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
  - upoważnienie do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
  - 13 upoważnień do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących na terenie Gmin Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
4. wydano 3 Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu dotyczące naborów na wolne stanowiska w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego,
5. wydano 6 Zarządzeń Dyrektora Biura dotyczących spraw organizacyjnych Biura Związku,
6. wydano 27 upoważnień Dyrektora Biura dotyczących organizacji pracy Biura Związku,
7. podpisano 550 umów z wykonawcami dotyczących bieżącej i programowej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym m.in.:



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


- 356 umów dotyczących działań informacyjno – edukacyjnych o nowym podejściu do gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego,
  - 7 porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie nowego podejścia do gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego,
  - 13 umów w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych regulacjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. podpisano 30 aneksów do umów,
  9. wydano 882 odpowiedzi na pisma dotyczące działalności statutowej Związku Gmin Regionu Płockiego,
  10. przygotowano i przeprowadzono 8 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Związku Gmin Regionu Płockiego:
    - **nabór nr 1/2013** z dnia 16 stycznia 2013 na wolne stanowisko specjalisty działań projektowych – liczba zgłoszeń kandydatów: 4, liczba osób zatrudnionych: 1;
    - **nabór nr 2/2013** z dnia 6 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko Specjalisty - koordynatora Zespołu obsługi systemu gospodarki odpadami – sektor I – nabór unieważniono.
    - **nabór nr 3/2013** z dnia 6 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko Specjalisty - koordynatora Zespołu obsługi systemu gospodarki odpadami – sektor II – nabór unieważniono.
    - **nabór nr 4/2013** z dnia 6 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko Specjalisty - koordynatora Zespołu egzekucji i windykacji opłaty – nabór unieważniono.
    - **nabór nr 5/2013** z dnia 6 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko Specjalisty - koordynatora Zespołu wymiaru i ewidencji opłaty – nabór unieważniono.
    - **nabór nr 6/2013** z dnia 6 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko referenta ds. administracyjno - kancelaryjnych – nabór unieważniono.
    - **nabór nr 7/2013** z dnia 11 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami - *liczba zgłoszeń kandydatów 59.*
    - **nabór nr 8/2013** z dnia 11 grudnia 2013 roku na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i ewidencji opłaty - *liczba zgłoszeń kandydatów 65.*
  11. zarejestrowano 4337 pism przychodzących,
  12. wydano 321 poleceń wyjazdów służbowych,
  13. 13 listopada 2013 roku przyjęto uchwałą Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Biura.
  14. wzięto udział w 17 szkoleniach/ seminariach w zakresie:





Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród


|   |   |
|---|---|
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle zamówień publicznych w 2013 r.  | Centrum szkoleń administracji publicznej              |
| Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi- gdzie jesteście?<br>Wprowadzającą do projektu pt. „Blżej śmieci- dalej od nieporządku”              | Regionalne centrum edukacji ekologicznej w Płocku     |
| Nowe zadania dla gmin- prowadzenie egzekucji administracyjnej- wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |
| Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych- aktualny stan prawny od czerwca 2013 r.  | Grupa Ergo Wrocław                                    |
| Obieg dokumentów w sekretariacie urzędu oraz współpraca z archiwum i składnicą akt  | Centrum Szkoleniowe Administracji Publicznej          |
| Podatkowe i księgowo aspekty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |
| Ochrona danych osobowych w procedurze określania opłaty śmieciowej  | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |
| Egzekucja i dochodzenie opłaty śmieciowej   | Ośrodek szkoleniowy wydawnictwa taxpress              |
| Szkolenie z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych  | PM Group LAAX Sp. z o.o.                              |
| System gospodarowania odpadami komunalnymi- praktyczne doświadczenia z wdrażania dyrektywy odpadowej w Polsce                                   | Wydawnictwo VERLAG Dashofer Sp. z o.o.                |
| Wideokonferencja-   | EKOENEROKONSULT WARSZAWA                              |
| Udzielenie ulg w spłacie podatków i niepodatkowych należności budżetów w JST w świetle ordynacji podatkowej oraz ustawy o finansach publicznych | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |
| Ustalenie należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacja na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji                           | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |
| Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|   |   |
|---|---|
| Wdrażanie nowego modelu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach- gdzie jesteście?   | Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku     |
| Przygotowanie do kontroli i audytu w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych     |
| Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne   | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze |

15. dokonano wszelkich rozliczeń finansowych, księgowych i formalno-prawnych niezbędnych do funkcjonowania Związku,
16. przekazano obowiązujące sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
17. dokonywano bieżących aktualizacji na stronie internetowej [www.zgrp.pl](http://www.zgrp.pl) dotyczących podstawowej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego tj.:
  - informacje na temat Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego;
  - informacje nt. odławiania bezdomnych zwierząt;
  - informacje o naborze na wolne stanowiska;
  - informacje dotyczące zamówień publicznych itp.
18. zamieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego aktualne informacje dotyczące działalności Związku Gmin Regionu Płockiego oraz wprowadzano aktualizacje, w tym:
  - zamieszczano informacje o podjętych uchwałach,
  - zamieszczano informacje o przeprowadzanych przetargach,
  - zamieszczano informacje o prowadzonych naborach na wolne stanowiska.
19. wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Administracji Publicznej, Urzędu Skarbowego w Płocku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku oraz do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie niezbędnych dla Związku Gmin Regionu Płockiego zaświadczeń,
20. przygotowano i przeprowadzono 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego nie przekraczającego równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych,



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

21. przygotowano i przeprowadzono 30 postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro,
22. przygotowano roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

### **Polityka Bezpieczeństwa**

1. 21 marca 2013 roku zaktualizowano Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego.
2. 15.05 2013 roku zgłoszono do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych zbiór danych o nazwie „ Deklaracje opłaty za odpady komunalne”.
3. wystawiono 26 upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego.

### **W ramach czynności prowadzonych w zakresie systemu zarządzania jakością wg. normy PN- EN ISO 9001:2009, zrealizowano:**

1. w dniu 08 sierpnia 2013 roku Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego wystosowało do Gmin pismo z informacją dotyczącą konieczności przeprowadzenia recertyfikacji systemu zarządzania jakością oraz prośbą o zadeklarowanie przez gminę chęci dalszego utrzymywania systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008. Gminy – członkowie Związku nie zadeklarowały chęci przystąpienia do recertyfikacji systemu uzasadniając swoją decyzję nalożeniem na samorządy obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej, której cele pokrywają się z celami systemu zarządzania jakością. Gminy – Członkowie Związku zadeklarowały, że nadal będą wykorzystywać wypracowane w ramach ISO narzędzia w celu zapewnienia obywatelom usług odpowiadających zarówno standardom prawnym, jak i społecznym oczekiwaniom.
2. przeprowadzono audyty wewnętrzne w dziale:
  - 1) administracyjnym w zakresie:
    - organizacji Biura
    - wnioski z audytu: przeprowadzenie okresowej oceny pracowników, aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Biura, stworzenie instrukcji stanowiskowych, przygotowanie informacji dla pracowników organizacji Biura.
    - przestrzegania Instrukcji Kancelaryjnej Biura
    - wnioski: przeprowadzenie archiwizacji dokumentów, umieszczenie instrukcji archiwalnej na serwerze ZGRP
  - 2) Programów i Projektów w zakresie przygotowania wniosku w programie międzygminnym-wnioski: aktualizacja procedury P-3/In-3



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- 3) Projektów dedykowanych w zakresie realizacji postępowań poniżej 14 tys euro  
- wnioski: brak

**Harmonogram audytów wewnętrznych w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2013:**

| Lp. | Termin auditu wewnętrznego | Nazwa działu                                      | Zakres auditu                                     | Nazwiska auditorów     |
|-----|----------------------------|---|---|------------------------|
| 2.  | 10.06.2013r.               | Dział administracyjny                             | Organizacja biura                                 | Małgorzata Gronczewska |
| 3.  | 30.09.2013                 | Dział działalności administracyjnej i programowej | Przygotowywanie wniosku w programie międzygminnym | Iwona Osowska          |
| 4.  | 15.11.2013                 | Dział projektów dedykowanych                      | Realizacja postępowań poniżej 14 tys euro         | Iwona Osowska          |

3. w związku z decyzjami gmin dotyczącymi rezygnacji z recertyfikacji systemu zarządzania jakością zmieniony został zakres certyfikacji z „Organizacji i koordynacji działań o charakterze ponadgminnym oraz realizowania przez Urzędy Gmin wymienione w załączniku. Obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych” na „Zarządzanie zadaniami zleconymi przez gminy członkowskie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych.”
4. w związku ze zmianą zakresu certyfikacji zaktualizowano:
- Księgę Jakości;
  - Politykę Jakości;
  - procedurę P-1 Schemat procesu
  - procedurę P-1/In-7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  - procedurę P-1/In-1 Realizacja auditu wewnętrznego
  - procedurę P-1/Pr-2 działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
  - procedurę P-1/Pr-4 Nadzór nad dokumentacją
  - procedurę P-1/Pr-5 Nadzór nad zapisami
5. przeprowadzono postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro na przeprowadzenie recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2009 dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w celu potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego w tym:

- 1) Przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego, w tym:




Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

- a) opracowanie planu auditu recertyfikacyjnego przez Wykonawcę oraz przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu;
  - b) przeprowadzenie auditu recertyfikującego zgodnie z właściwymi dla certyfikowanej normy wytycznymi;
  - c) udokumentowanie wyników auditu raportem w postaci papierowej i elektronicznej (pdf) i przekazanie ZGRP;
  - d) wydanie ZGRP certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009 w języku polskim.
- 2) Przeprowadzenie dwóch auditów nadzoru, w tym:
- a) opracowanie planu auditu nadzoru przez Wykonawcę oraz przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu;
  - b) przeprowadzenia auditu nadzoru w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż :
    - 12 miesięcy od daty auditu recertyfikacyjnego – dla I auditu nadzoru;
    - 24 miesiące od daty auditu recertyfikacyjnego – dla II auditu nadzoru;
  - c) udokumentowanie wyników auditu raportem w postaci papierowej i elektronicznej (pdf) i przekazanie ZGRP;
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności i/ lub spostrzeżeń Wykonawca przeprowadzi dodatkowy audit. Koszty auditu dodatkowego ponosi Zamawiający zgodnie z powstałymi nakładami.

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano **Firmę BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko – Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń**, ul Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na ogólną kwotę **7.244,70 zł brutto** ( siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 70/100, w tym:

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| <b>BPIC Sp. z o.o.</b> | ➤ Koszt auditu recertyfikacyjnego, wraz z kosztem transportu, zakwaterowania i delegacji audytorów | 3554,70        |
|                        | ➤ Koszt wystawienia certyfikatu  | 0,00           |
|                        | ➤ Koszt I auditu nadzoru wraz z kosztem transportu, zakwaterowania i delegacji audytorów           | 1845,00        |
|                        | ➤ Koszt II auditu nadzoru wraz z kosztem transportu, zakwaterowania i delegacji audytorów          | 1845,00        |
|                        | ➤ <b>RAZEM</b>   | <b>7244,70</b> |



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

|       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
|       | zasobami ludzkimi                |   |
| 13.00 |                                  | PRZERWA                                     |
| 13.30 | Obsługa administracyjna ludności | 5.2, 7.2.3, 4.2.4, 7.5, 8.2.3; 8.2.4, 8.2.1 |
| 15.00 | Proces Doskonalenia systemu PI   | 4, 5.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3   |
| 16.30 |                                  | Spotkanie zamykające                        |



SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

BPIC Sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że


**Związek Gmin Regionu Płockiego**

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Posiada System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008. Zakres:

**Zarządzanie zadaniami zleconymi przez gminy członkowskie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych.**

Numery Certyfikatu: 126602413  
Data Rejestracji: 25.12.2013  
Ważny do: 21.12.2016  
Data wycofania: 22.12.2013



BPIC Sp. z o.o. Strona 1 z 3

W wyniku auditu potwierdzono obiektywnie spełnienie wymogów normy. Udokumentowany system zarządzania został zweryfikowany. Wszystkie potencjalne niezgodności stwierdzone podczas I etapu auditu zostały skorygowane. Same procesy są wykonywane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Podczas auditu stwierdzone trzy niezgodności, które posiadają status „małe”. Szczególnie pozytywne wrażenie wywarło zaangażowanie personelu oraz szybkie i rzetelne działanie mające na celu usunięcie obserwacji stwierdzonych podczas I etapu auditu. W związku z powyższym wydano **pozytywną opinię** w zakresie spełniania przez Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego wymagań normy PN-EN


ISO 9001:2008.

W listopadzie 2014 roku planowane jest przeprowadzenie I auditu nadzoru systemu zarządzania jakością w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego.

## KOMISJA PRZETARGOWA

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

1. Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”



Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

2. „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, Łąck w systemie trój-pojemnikowym: „papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło” do instalacji lub organizacji odzysku”

3. Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej oraz w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej.

4. Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka.

5. „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród”

6. Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia – postępowanie unieważnione.

7. Kompleksowa usługa w zakresie załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród.