

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia

pn. „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do
Związku Gmin Regionu Płockiego” na rok 2019 – 2020 dla Części :..

Lp.	Numer i nazwa części	ROK	
		– realizacji budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnych w Formule zaprojektuj i wybuduj	
1	Część I: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Gostynin;	Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.	
2	Część II: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Szczawin Kościelny;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r.
3	Część III: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Łąck;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r.
4	Część IV: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Pacyna;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r.
5	Część V: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Gąbin;	Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.	
6	Część VI: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Brudzeń Duży;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r..
7	Część VII: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Stara Biała;	Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.	
8	Część VIII: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Drobin;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r.
9	Część IX: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Stara Biała;		Od dnia 01.01.2020. do 30.11.2020 r.
10	Część X: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Słupno;	Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.	
11	Część XI: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Bielsk;		UWAGA ! Rozpoczęcie prac budowlanych od 01.08.2020 do 30.11.2020
12	Część XII: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj w Gminie Mała Wieś;		Od dnia 01.01.2020 do 30.11.2020 r.